

# DODATEK č.3 SMLOUVY O DÍLO A DOHODA O UKONČENÍ

č. objednatele SD/00369/2019/3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

## I. Smluvní strany

<b>1.1 Objednatel:</b> zastoupené se sídlem  zástupce pro věci smluvní  zástupce pro věci technické IČ: DIČ: bankovní spojení číslo účtu (dále jen "objednatel")	<b>MĚSTO TÁBOR</b> starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor  Ing. Eliška Pospíšilová, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, vedoucí odboru investic a strukturálních fondů Ing. Michaela Svatková 00253014 CZ00253014 xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>1.2 Zhotovitel:</b> se sídlem IČ: (dále jen "zhotovitel")	<b>xxx. xxxxxx xxxxxx</b> xxxxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx

uzavírají tento dodatek č.3 a dohodu o ukončení smlouvy o dílo SD/00369/2019 uzavřené dne 15.4.2019 k akci s názvem „**Tábor – stavební úpravy ulice K Jordánu**“

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 15.4.2019 smlouvu o dílo SD/00369/2019. Z důvodu úpravy předmětu plnění a doby plnění byl následně uzavřen dodatek č.1 a dodatek č.2.

**Smluvní strany se dohodly z důvodu nově nastalých skutečností na ukončení smlouvy o dílo SD/00369/2019 ke dni podpisu tohoto dodatku. Dále je předmětem tohoto dodatku vypořádání doposud provedených prací.**

#### Odůvodnění:

Ke dni podpisu tohoto dodatku se nepodařilo pro navrženou šíři komunikace projednat s vlastníky potřebné pozemky. Od objednatele vzešel požadavek na přepracování silničního profilu. Pro zajištění nových projekčních prací související s návrhem úpravy komunikace v užších parametrech, bude uzavřena nová smlouva o dílo.

### **III. Vypořádání provedených prací**

Zhotovitel vypracoval a odevzdal koncept dle původního zadání a vykonal i veškerou inženýrskou činnost, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úhradě za vypracovaný koncept v celkové výši 54 600 Kč bez DPH. Smluvní strany si tímto vzájemně potvrzují, že po úhradě částky ve výši 54 600 Kč jsou veškeré finanční závazky ze smlouvy o dílo SD/00369/2019 ke dni podpisu dodatku a dohody o ukončení vyrovnány.

### **IV. Ostatní ujednání**

Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve 2 vyhotovení. Každá smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.

V Táboře

Dne 16.12.2023

.....  
Ing. Eliška Pospíšilová  
objednatel

.....  
xxx. xxxxxx xxxxxx  
zhotovitel