

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: FVE_D-2023-000062

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

**„Realizace FVE na pracovišti Paseka -
projektová příprava“**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel :

Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace

IČ: 00849081

DIČ: CZ 00849081

se sídlem : Paseka 145, 783 97

Subjekt zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl Pr. vložka 947

Zastoupený: ředitelka

ve věcech technických:

mobil :

e-mail :

ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:)0

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel :

PKV BUILD, s.r.o.

IČ: 28149785

DIČ: CZ28149785

se sídlem : Senožaty 284, 394 56 Senožaty

Subjekt zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21506

Zastoupený : jednatel společnosti

ve věcech technických a smlouvy : obchodní ředitel

mobil :

e-mail :

Bankovní spojení: , Československá obchodní banka, a.s.

(dále jen zhotovitel)

PREAMBULE

- A. Objednatel rozhodnutím ze dne 31. 8. 2023 vydaným v řízení o zadání veřejné zakázky „Realizace FVE na pracovišti Paseka – projektová příprava – OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ II“, vybral Zhotovitele na základě jeho nabídky ze dne 24.8.2023 a dne 3.10.2023 s ním uzavřel Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva).
- B. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše uvedené Smlouvě, kterým bude změněn termín dokončení díla a opraven časový harmonogram realizace díla.

I. TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA

Termín dokončení díla se mění pro jednotlivé činnosti dle nového časového harmonogramu realizace díla, který je nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku.

II. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel rovněž 1 vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – Časový harmonogram realizace díla

V Pasece dne:	V Brně dne:
Za objednatele:	Za zhotovitele:
<p>Digitálně podepsal</p> <p>Datum: 2024.01.09 06:25:51 +01'00'</p>	<p>Digitálně podepsal</p> <p>Datum: 2024.01.03 08:24:32 +01'00'</p>
ředitelka	jednatel

