

**Dne:** 10.12.2023**Pro:**~~MINISTERSTVO SPRÁVY~~

Ministerstvo spravedlnosti ČR  
vedoucí oddělení podpory a správy IS  
odbor informatiky  
Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

**Věc:** nabídka provedení **6. fáze** rozvoje aplikace CRO dle konzultací a požadavků Odboru střetu zájmů

Obsahem 6. fáze rozvoje budou tyto činnosti:

Č.	Název požadavku	Odhad. termín	Pracnost (MD)
6.1	Vytvoření nového odhlašovacího modulu (bezpečné odhlášení vůči všem platformám)	12/2023	7
6.2	Export Open dat  - vytvoření automatizovaného exportu CSV dle zadání – každý řádek jeden VF  - zajištění ukládání (exportu) do požadovaného úložiště (bude stanoveno IT – aktuálně se jedná o metadata na portál otevřených dat a soubor na úložiště v rámci MSp)	01/2024	14
6.3	Vytvoření skriptu na archivaci (dle podkladů od MSp)  - Vytvoření scénáře – dle podkladů MSp - Ověření na vzorku 10 lidí – předá Conceptica a správnost ověří MSp - Realizace	01/2024	3

Celková pracnost je odhadována na 24 MD, přičemž může být prováděna, akceptována a fakturována po jednotlivých dílčích bodech. Celkově bude termín dodání do 30. 4. 2023.

S pozdravem

Conceptica s.r.o.