

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO Č. 1623100203**

*uzavřené dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů*

*mezi těmito smluvními stranami*

**Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky**

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00, Brno

zastoupené: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky, se sídlem: Hudcova 239/7, 621 00, Brno

kontaktní osoba:

JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)

Lenka Tvrđíková, referentka Úseku správy majetku a veřejných zakázek ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněna jednat ve věcech technických, tel. +420 725 911 977, tvrdikova@medlanky.brno.cz)

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Komerční banka a. s.,

číslo účtu: 18628621/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: URBAN FORESTRY s.r.o.**

se sídlem: Dolnice 1760/12, 621 00 Brno

zastoupený: Ing. Janem Servusem, jednatelem

IČ: 14057476

DIČ: CZ14057476

ban.spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 6562405349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek:

**I. Předmět smlouvy a účel dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.10.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele a objednateli předat na svůj náklad a nebezpečí dílo „Dosadby v ulici Podpěrova Brno-Medlánky“, jehož předmětem je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb včetně rozvojové a 3-leté následné péče, uvedených v soupisech dodávek a služeb s výkazem výměr, v technické zprávě „Dosadby v ulici Podpěrova Brno-Medlánky“ vypracované Ing. Miroslavou Polachovou, IČO: 685 97 304, datum 05/2023, v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Dosadby v ulici Podpěrova Brno-Medlánky“, v cenové nabídce zhotovitele, to v souladu s pokyny objednatele (dále také jen jako „smlouva o dílo“).

2. S ohledem na to, že po uzavření smlouvy o dílo a zahájení realizace bylo zjištěno, že venkovní teplota klesla natolik, že již nebylo možné použít chemické odplevelení a dále s ohledem na to, že již navezená zemina je velmi kvalitní ornice a není nutné tuto zeminu vylepšovat, uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým zužují předmět plnění a snižují cenu za dílo.

## **II. Předmět dodatku**

1. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně v rozsahu díla, jehož nově sjednaný rozsah je uveden v položkovém rozpočtu – výkazu výměr skutečného stavu a ve změnovém listu, konkrétně se jedná o položky č. 4 a 5. Oba tyto dokumenty jsou přílohou tohoto dodatku (a tedy přílohou smlouvy o dílo).
2. Smluvní strany konstatují, že smlouvou o dílo byla sjednána cena za dílo ve výši 156 644,73 Kč bez DPH tj. 189 540,12 Kč s DPH. Smluvní strany se dohodly, že na základě příloh uvedených v čl. II. odst. 1. tohoto dodatku dochází k méněpracím ve výši 5 702,60 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že nově sjednaná cena díla dle čl. V. odst. 1. a 3. smlouvy o dílo činí 150 942,13 Kč bez DPH tj. 182 639,98 Kč s DPH.

## **III. Ostatní ujednání**

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami. Dodatek smlouvy nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným kvalifikovaným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek smlouvy uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

### **Přílohy: Změnový list**

Položkový rozpočet – výkaz výměr skutečného stavu

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších právních předpisů**

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 34, konané dne 06.12.2023 pod číslem usnesení č. 5/34.

V Brně dne

V Brně dne

