

**Dodatek č. 7**  
**ke Smlouvě o dílo č. 26/ORM/2022 ze dne 18.08.2022 ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6**

č. objednatele: 26/ORM/2022  
č. zhotovitele:

(dále jen „Dodatek č. 7“),  
na stavební práce vedené pod názvem

**„Nová smuteční síň Vysoké Mýto SO 02 Budova bývalé márnice, SO 03 Kolumbárium“**

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)  
mezi smluvními stranami:

**Objednatel:**                    **Město Vysoké Mýto**  
Adresa:                         B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský – starosta města  
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)  
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
Bankovní spojení:         Komerční banka a.s., Vysoké Mýto  
Číslo účtu:                    1327611/0100  
IČ:                                00279773  
DIČ:                              CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

**Dodavatel:**                    **První Vysokomytá stavební společnost s.r.o.**  
Sídlo společnosti:         Hradecká 364, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních:     Ing. Milan Urbánek, jednatel společnosti  
Zastoupený ve věcech technických:   Ing. Milan Urbánek  
Bankovní spojení:         Česká spořitelna  
Číslo účtu:                    1323482379/0800  
IČ:                                15029956  
DIČ:                              CZ15029956  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka č. 844

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 7, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 26/ORM/2022 ze dne 18. 08. 2022 ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**Nová smuteční síň Vysoké Mýto SO 02 Budova bývalé márnice, SO 03 Kolumbárium**“.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 7 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených soupisech prací a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

**1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:**

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	15.419.202,62 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH	12.626.646,41 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 3 bez DPH	12.000.515,01 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 4 bez DPH	10.971.380,21 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 7 bez DPH	11.515.016,53 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>2.418.153,47 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	13.933.170,00 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

**2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.61. až 11.67., které zní takto:**

- „11.61. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 26/ORM/2022 ze dne 18.08.2022 ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 zůstávají tímto Dodatkem č. 7 nedotčená a nemění se.
- 11.62. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.63. Tento Dodatek č. 7 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.
- 11.64. Uzavření tohoto Dodatku č. 7 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 20.12.2023 usnesením č. 802/23.
- 11.65. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 7 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.66. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 7 smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.67. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 7 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 – Soupisy prací – méněpráce, vícepráce

Ve Vysokém Mýtě dne 21.12.2024

Ve Vysokém Mýtě dne 21.12.2024

.....  
za objednatele:  
Ing. František Jiraský, starosta města

.....  
za dodavatele:  
Ing. Milan Urbánek, jednatel společnosti