

## DODATEK Č. 2

6623171463/2

ke smlouvě o dílo č. **6623171463** uzavřené dne 3. 3. 2023, ve změně dodatku č. 1 uzavřeného dne 24. 8. 2023 na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Monitoring trhlin v objektu Moravské nám. 3/ Jakubské nám. 5 – Divadlo Bolka Polívky**“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

**Statutární město Brno**, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO 44992785

DIČ CZ44992785

podpisem dodatku je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R9/065 dne 20.12.2023 pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. Richard Elleder, vedoucí OSM MMB

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

### **INSET s.r.o.**

Se sídlem Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3

zastoupená jednatelem Ludvíkem Hegrlíkem,

IČO 03579727

DIČ CZ03579727

k podpisu dodatku a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. David Rupp, ředitel divize Brno, na základě pověření ze dne 12. 1. 2023

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234236

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

### **I.**

#### **Předmět smlouvy**

Odstavec 1. se doplňuje textem, který zní:

Práce budou provedeny v souladu se změnovým listem č. 2, který tvoří nedílnou součást dodatku č. 2 k této smlouvě.

### **II.**

#### **Cena**

Dosavadní text odstavce 1 se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 1, který zní:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provádění činností dle čl. I. této smlouvy cenu **718.840,-** Kč bez DPH dle cenových nabídek ze dne 20.2.2023, 14. 7. 2023 a 6. 12.2023.

### **III. Platební ujednání**

Odstavec 3 se doplňuje textem, který zní:

Část ceny ve výši 227.320,- Kč bez DPH (dle rozpočtu ze dne 6. 12. 2023) bude objednatelům uhrazena na základě faktury zhotovitele, vystavené po řádném provedení prací.

#### IV. Doba trvání smlouvy

Dosavadní text odstavce 1 se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 1, který zní:

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou.

- 1.1 Umístění, instalace a zprovoznění techniky (měřicího systému) provede zhotovitel do 3 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
- 1.2 Provoz měřicího systému bude zhotovitelem prováděn do 31. 12. 2024.
- 1.3 Zpracování závěrečné zprávy za rok 2023 provede zhotovitel do 31. 1. 2024
- 1.4 Odinstalaci měřicího systému a zpracování závěrečné zprávy za rok 2024 provede zhotovitel do 31. 1. 2025.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č.2 bude uzavřen elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dodatku druhé smluvní straně. V případě, že zhotovitel nemá funkční elektronický podpis, bude dodatek vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 před jeho podpisem seznámily, a že dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 2 podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/065 konané dne 20.12.2023

Příloha č. 1 – rozpočet zde dne 6. 12. 2023

V Brně dne.....



Digitálně podepsal  
Ing. Richard Elleder  
08.01.2024 07:23

Statutární město Brno  
Ing. Richard Elleder  
vedoucí OSM MMB  
objednatel

V ..... dne .....



INSET s.r.o.  
Ing. David Rupp  
ředitel, divize BRNO  
zhotovitel

# ZMĚNOVÝ LIST č.2

## Cenová nabídka

### Provoz monitoringu v divadle Bolka Polívky v roce 2024

č.p.	Položka	počet	m.j.	cena/m.j.	Celková cena
1	Provoz měřicího systému (deformmetry + náklony) do 31.12.2024	1	kpl	78 000 Kč	78 000 Kč
2	Provoz měřicího systému (systém DYNAMAG) do 31.12.2024	1	kpl	72 000 Kč	72 000 Kč
3	pronájem měřicí aparatury NT904 pro kontinuální monitoring do 31.12.2023	1	kpl	67 320 Kč	67 320 Kč
4	Vypracování závěrečné zprávy z monitoringu	1	ks	10 000 Kč	10 000 Kč
<b>Cena celkem:</b>					<b>227 320 Kč</b>
DPH 21 %					47 737 Kč
<b>Cena s DPH</b>					<b>275 057 Kč</b>

#### Poznámky:

- 1 Provoz deformmetrů, náklonů, dataloggerů, kontinuální měření a ukládání dat na portá miner, cena 6500 Kč / měsíc
- 2 Provoz měřicího systému DYNAMAG, kontinuální měření a ukládání dat na portál Sahure, cena 6000 Kč / měsíc
- 3 Pronájem měřicího počítače pro kontinuální monitoring systému DYNAMAG (5610 Kč / měsíc)
- 4 Vypracování závěrečné zprávy z monitoringu  
Fakturace jednorázově ke konci roku 2024

V Brně dne 6.12.2023

Cenovou nabídku zpracoval Ing. [redacted], INSET s.r.o.

