

# Smlouva o dílo

## Dodatek ke smlouvě č. 1

---

**Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb  
U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany**

Zastoupený : **Mgr. Jaroslavou Kocíkovou, MBA, MBE – ředitelka**

IČO : 42727227

DIČ: CZ42727227

/ dále jen objednatel /

a

### **Intermont**

se sídlem : **Mikuláše Středy 191, 582 66 Krucemburk**

zastoupený : Ing. Vladimírem Kubešem

IČ: 47551441

DIČ: CZ47551441

/ dále jen dodavatel/

**Uzavřeli tento dodatek ke smlouvě**

### **Čl. 1**

#### **Základní ustanovení**

Objednavatel s dodavatelem uzavřeli na základě výsledků výběrového řízení v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník **smlouvu o dílo**. Předmětem smlouvy je **výměna zábradlí na schodišti v pavilonu č. 3 v Domově Sedlčany, poskytovatele sociálních služeb**.

## **Čl. 2**

### **Předmět dodatku ke smlouvě č. 1**

Předmětem dodatku ke smlouvě jsou dodatečné stavební práce / dále jen vícepráce/ podle předloženého návrhu dodavatele, které spočívají především ve vybudování madel na přilehlých chodbách za účelem bezpečnosti klientů a splnění požadavků HZS spočívajícího v nehořlavosti použitého materiálu.

Uvedené vícepráce byly vyhodnoceny dle návrhu dodatele a vzhledem k nutnosti zajištění celkové bezpečnosti v dobré víře jako práce nepředvídatelné a zcela nezbytné.

## **Čl. 3**

### **Prohlášení dodavatele**

Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění uvedený v dodatku ke smlouvě je nedílnou součástí prováděných stavebních prací a tyto budou provedeny v souladu s předloženým návrhem na dokončení zakázky.

## **Čl. 4**

### **Cena za předmět dodávky**


Celková hodnota víceprací činí 28 % z původní ceny, tj. **328 240,- Kč bez DPH.**

## **Čl. 5**


### **Závěrečná ustanovení**

Smluvní strany závěrem prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich shodné vůle a mají zájem dokončit smluvní ujednání.

V Sedlčanech dne : 20. 12. 2023



**Dodavatel :**



**Objednavatel :**