

# DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO č. 07/2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující  
smluvní strany

## **OBJEDNATEL**

**Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2**  
se sídlem: Plzeň, 30100, Jižní Předměstí, Petákova 2055/2  
IČO: 49778099  
DIČ:  
zastoupený: Mgr. Radimem Skočným  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.; č.ú.: 182828094/0300  
dále jen „objednatel“

## **ZHOTOVITEL**

**Kypta – Stavoservis s.r.o.**  
se sídlem: Ke střílně 331, 330 08 Zruč – Senec  
IČO: 25213750  
DIČ: CZ25213750  
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C9017 uvedená u Krajského soudu v Plzni  
zastoupený: Vratislavem Kyptou  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 27-9164800267/0100  
Autorizovaná osoba pověřená  
vedením stavby: Ing. Lubomír Hess – obor pozemní stavby  
Dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO č. 07/2023

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany upřesňují, že změny původní smlouvy o dílo uvedené v dodatku č.1 k SOD č. 07/2023 jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4.

Smluvní strany se dohodly, že poslední strana dodatku č.1 se odstraňuje, protože s dodatkem č.1 nesouvisí a byla uvedena omylem.

## 2. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 07/2023 ze dne 31.7.2023 a dodatku č.1 ze dne 18.12.2023 zůstávají beze změny.

v Plzni

v Plzni

.....  
**Mgr. Radim Skočný**  
ředitel

**Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2**  
za objednatele

.....  
**Vratislav Kypta**  
jednatel společnosti

**Kypta – Stavoservis s.r.o.**  
za zhotovitele

**Příloha č. 1**

**DODATKU č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/2023**

**OZNÁMENÍ ZMĚNY č. 1 včetně položkového rozpočtu změny**