

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva společnosti

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE], inženýr stavby
Osoba pověřená provozovatelem ke kontrole: [REDAKCE] specialista VTZ
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

Mateo Solutions a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2784
Zastoupená: [REDAKCE] – předsedou představenstva
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE], výkonný ředitel společnosti
IČ: 09218807
DIČ: CZ09218807
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-9619000267/0100
Tel.: [REDAKCE]
E-mailová adresa: [REDAKCE]

Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je změna času plnění a ceny díla (z důvodu víceprací).

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

- 2.1 Identifikační údaje stavby: číslo stavby SLI005
Název stavby: **Liberec, Sladovnická 1082 – fotovoltaická elektrárna**
- 2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: Liberec, Sladovnická 1082 – fotovoltaická elektrárna dle schváleného projektu a předložené nabídky, výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy.

III. ČAS PLNĚNÍ – MĚNÍ SE

- 3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.
- 3.2 Termín vypracování PD: do [REDAKCE].2022
Termín dokončení montáže FTV a její zprovoznění vč. změn: do [REDAKCE].2024
Termín dodání finálních revizí a všech dokladů distributorovi nutných pro dodání žádosti o PPP: do [REDAKCE].2024

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY – MĚNÍ SE

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena částkou:

I. etapa:	Cena za PD:		Kč
II. etapa:	Původní cena za dodávku, montáž a zprovoznění FTV:		Kč
	Vícepráce za dodávku, montáž a zprovoznění FTV:		Kč
III. etapa:	Cena za zajištění dokumentů pro PPP vč. revizí:		Kč
IV. etapa:	Vícepráce – rekonstrukce hlavního rozvaděče:		Kč
Celková cena bez DPH vč. víceprací:			Kč

Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.

- 4.2 Fakturace bude probíhat dílčím způsobem a to následně: 1. faktura bude vystavena po dokončení I. a II. etapy díla (již vyfakturováno), 2. faktura (vícepráce a III. etapa) bude vystavena do [redacted] a 3. faktura za IV. etapu bude vystavena po dokončení díla. Přílohou faktur bude objednatelům potvrzený zjišťovací protokol. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši [redacted] % z ceny prací. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů od připojení FTV do distribuční sítě ze strany distributora a po odstranění případných vad a nedodělků.
- 4.3 Zhotovitel vystaví fakturu (daňový doklad) do 15 kalendářních dnů od dokončení jednotlivých etap díla.
- 4.4 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli. Úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.
- 4.5 Platební doklady budou adresovány na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a budou mít náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) v platném znění.

Příloha: Cenová nabídka víceprací

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 11-01-2024

Ve Teplicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:

[redacted]
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
společnosti

[redacted]
Mateo Solutions a.s.
[redacted]
předseda představenstva