



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML3/0332/2023 uzavřené v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") dne 9. 11. 2023 na stavební práce na akci „Výměn stávajícího oplocení MŠ Kraslice, Barvířská 1771“

I. Smluvní strany

1. Město Kraslice

se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01
statutární orgán: Ing. Jan Šimek, starosta
IČ: 00259438
DIČ: CZ 00259438
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 927391/0100
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Jan Šimek, starosta

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. Jaroslav Bažo

se sídlem: Sídliště 643, 357 01 Rotava
kontaktní adresa: Sídliště 643, 357 01 Rotava
Odpovědný pracovník ve věcech technických:
Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: Jaroslav Bažo
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
IČ: 07946716
DIČ: ---
Plátce DPH: NE
Bank. spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** (dále jen "dodatek").

II. Obsah dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 11. 2023 smlouvu o dílo č. SML3/0332/2023, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Výměna stávajícího oplocení MŠ Kraslice, Barvířská 1771“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění tak, jak je níže uvedeno.
- 2.2. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v místě plnění provádění díla není možné dílo provádět a splnit tak sjednané termíny dokončení díla a částí díla. Proto se strana dále dohodly tak, že v čl. IV. odst. 4.1. smlouvy o dílo nově zní:

Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele
Zahájení stavebních prací:	do 5 dnů od předání a převzetí staveniště/místa provádění díla
Maximální termín realizace díla	do 1. 3. 2024

2.3. V ostatním ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 11. 2023 zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Agendio“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.

Doložka platnosti právního jednání

Město Kraslice podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že podmínky stanovené tímto zákonem pro platnost tohoto právního jednání byly splněny a uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Kraslic usnesením č. 0847/2023-RM/35 ze dne 20. 12. 2023.

Za objednatele: 27-12-2023

Za zhotovitele: 27-12-2023

V Kraslicích dne

V Kraslicích dne

Ing. Jan Šimek
starosta

Jaroslav Bažo