

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-555/23-D1
Č. zakázky: 21102623
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 4858/1/2023

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických:

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem: Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 8111
Zastoupený: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

Manažer projektu:
Hlavní inženýr projektu:
IČO: 26760312
DIČ: CZ26760312

Bank. spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č.1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Kladno - ul. Americká, vodovod DN 600, II. etapa

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 23.11.2023.

III. Předmět plnění

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření plnění díla o: zabezpečení společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR+DSP) a zajištění s tím související inženýrské činnosti.
2. Smluvní strany dále dohodly na úpravě názvu plnění díla a to na:

„Kladno - ul. Americká, vodovod DN 600, II. etapa“

3. Smlouva o dílo se tímto dodatkem doplňuje o tato usnesení:
- 3.2 **Zabezpečení společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR+DSP).**

- 3.1.1 *Vypracování projektu pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění.*
- 3.1.2 *Vypracování výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající členění na stavební a provozní soubory v podrobnostech vypracované dokumentace.*
- 3.1.3 *Vypracování souhrnného rozpočtu, tj. ocenění výkazu výměr dle směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s.*

4. V rámci IČ zhotovitel zajistí zejména:

- 4.1 *IČ v rozsahu potřebném k vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení o umístění stavby a vydání SP k zabezpečení navazujících majetkoprávních záležitostí.*

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Zpracovanou dokumentaci stavby pro vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení projedná zhotovitel s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, organizacemi a vlastníky pozemků.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Získá jejich vyjádření a stanoviska, jako podklad k návrhu na zahájení sloučeného řízení.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Zhotovitel vypracuje a podá návrh na zahájení sloučeného řízení.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Zhotovitel zabezpečí jménem objednatele příslušné úkony, potřebné k vydání sloučeného povolení.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Zhotovitel zajistí výpisy z katastru nemovitostí a identifikaci majetkoprávních vztahů.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Zhotovitel provede potřebné úkony vedoucí k získání vlastnických, nebo jiných práv stavebníka k pozemkům nutným k přípravě a realizaci budoucí stavby, resp. k zajištění stanovisek vlastníků nemovitostí, popř. dohod na úrovni smluv o smlouvách budoucích.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Zhotovitel zajistí zpracování návrhů a zúčastní se projednání kupních, nebo nájemních smluv, smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, vztahujících se k příslušným pozemkům.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Činnost končí předáním pravomocného územního a stavebního povolení.</i>

4. S ohledem na výše uvedené se ve smlouvě o dílo tímto dodatkem nahrazuje původní tabulky níže uvedených článků následovně:

VI. DOBA PLNĚNÍ

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DUR + DSP v podrobnosti DPS:	30.04.2024
2.	Zajištění IČ:	30.10.2024

VII. CENA DÍLA

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Inženýrská činnost + zaměření	168 000	35 280	203 280
2.2 Zabezpečení projektové dokumentace DUR + DSP v podrobnosti DPS	237 000	49 770	286 770
Cena celkem:	405 000	85 050	490 050
Cena celkem bez DPH slovy: čtyřistapěttisíc korun českých			

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

		Kč bez DPH
1.1	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1	168 000
1.2	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2	237 000
Cena celkem:		405 000


IV. Závěrečná ustanovení

- Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.
- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


V Kladně dne: **12. 01. 2024**

V Praze dne:

8. 1. 2024



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatel



Ing. Karel Janoch, předseda představenstva
zástupce zhotovitele

Plná moc

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
IČO 46356991
zastoupené Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti **D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**
se sídlem Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO 26760312
zastoupené Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

k zastupování ve věci stavby

„Kladno - ul. Americká, vodovod DN 600, II. etapa“

č. smlouvy P-555/23, č. zakázky 21102623,

ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená s vypracováním návrhu stavby a jejích zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek a rozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS a dotčených vlastníků, stavebních povolení včetně zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijímání všech souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či jejich vzdávání se; plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech a o náhradě škody souvisejících s realizací stavby.

Plná moc je udělena od 15.01.2024 do 31.11.2024.

V Kladně dne

.....
Ing. Josef Živnůstek, ředitel

Plnou moc v plném rozsahu přijímám:

.....
Ing. Karel Janoch, předseda představenstva