

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2023/04/04

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

„Zlín, ul. Na Honech II – převedení dešťových vod“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

se sídlem: třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561

zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupený: Ing. Miriam Chmelovou Holbovou, MBA, ředitelem společnosti

1.2. Zhotovitel

RIS-MONT s.r.o.

se sídlem: Slanica 379, 764 13 Zlín-Louky

IČ: 26238616, DIČ: CZ26238616

Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39043

zastoupená: Janem Uříčářem, jednatelem

I. Předmět a účel dodatku č. 1

Smluvní strany uzavřely dne 28.04.2023 Smlouvu o dílo č. 2023/04/04, jejímž předmětem je stanovení práv a povinností stran v rámci realizace díla – Zlín, ul. Na Honech II – převedení dešťových vod. Vzhledem k objektivním skutečnostem se nyní strany dohodly na změně některých ustanovení předmětné smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 jak uvedeno níže. Předmětem tohoto dodatku je nahrazení původních ustanovení smlouvy takto:

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

| | Termín |
|--------------------------------|---------|
| Předání a převzetí staveniště: | 11/2023 |
| Zahájení stavebních prací: | 11/2023 |
| Dokončení stavebních prací: | 12/2024 |
| Předání a převzetí díla: | 12/2024 |
| Počátek běhu záruční lhůty: | 12/2024 |

4. Cena díla

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Cena díla se v návaznosti na realizované vícepráce mění takto:

Cena celkem bez DPH: **676.873,00** ,- Kč

Jednotlivé změnové položky víceprací jsou znázorněny v příloze:

- Příloha č.1 položkový rozpočet Zlín, ul. Na Honech II – převedení dešťových vod

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
3. Smluvní strany potvrzují, že se s obsahem a podmínkami tohoto Dodatku č. 1 důkladně seznámily, porozuměly jim a svůj souhlas s těmito podmínkami stvrzují níže svými podpisy.

Ve Zlíně dne: 14.12.2023

Ve Zlíně dne: 14.12.2023

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
ředitel
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Jan Uříčář
jednatel
RIS-MONT s.r.o.