

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo (ev. č. objednatel 761/16/OSM, ev. č. zhotovitele 16 - 02 - 01 / 16)
uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle občanského zákoníku

mezi

Objednatel

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno

zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,

Sídlem: Bašného 36, 623 00 Brno
Zastoupený: Petrem Šafaříkem, starostou městské části
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: KB, a.s. Brno-město číslo účtu: 20429621/0100
(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel“)

a

Název společnosti:

Rekonstrukce bytových jader Brno-Kohoutovice

Vedoucí společnosti: SYNER Morava, a.s.
se sídlem: 1. máje 532, 767 01 Kroměříž
IČ: 63493675
DIČ: CZ63493675
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 721541-691/0100
zastoupen: Ing. Martin Veselý, místopředseda představenstva
Ing. Michal Renát, člen představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 1844

Člen společnosti: DIRS Brno s.r.o.
se sídlem: Jihlavská 721/38, 642 00 Brno
IČ: 26255618
DIČ: CZ26255618
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 27-7195010277/0100
zastoupen: Pavel Lysek, jednatel společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 40526
(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel“)

Strana 1 (celkem 2)

1. PREAMBULE

Smluvní strany uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo (ev. č. objednatel 761/16/OSM, ev. č. zhotovitele 16 - 02 - 01 / 16) ze dne 23. 5. 2016

na akci

„Rekonstrukce bytových jader Jírovцова 1, 3, 5 Voříškova 2 a Pavlovská 25, 27, 29, 31, 33, 35 Brno-Kohoutovice“ (dále jen smlouva)

1. Předmět dodatku č. 2:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o nezbytné dodatečné stavební práce. Práce jsou specifikovány ve změnových listech a v položkových rozpočtech, které jsou součástí tohoto dodatku.

Cena díla dle smlouvy o dílo:	43 409 325,43 Kč bez DPH
Cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o:	2 309 115,90 Kč bez DPH
cena díla dle SOD a dodatku č. 1:	45 718 441,33 Kč bez DPH

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

3. Dodatek smlouvy č. 2. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu a je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne: 09.09.2016
Za objednatele:

01.09.2016
V Brně dne:
Za zhotovitele:



za **Objednatele**
Petr Šafařík
starosta městské části




za **Zhotovitele**
Ing. Martin Veselý
místopředseda představenstva



Ing. Michal Renát
člen představenstva
SYNER Morava, a.s.




Pavel Lysek
jednatel společnosti
DIRS Brno s.r.o.



Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo č. 761/16/OSM uzavřený mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a Společnost s názvem „Rekonstrukce bytových jader Brno-Kohoutovice“, vedoucí společník SYNER Morava, a. s., společník DIRS Brno s. r. o., na akci „Rekonstrukce bytových jader Jírovцова 1, 3, 5 Voříškova 2 a Pavlovská 25, 27, 29, 31, 33, 35 MČ Brno-Kohoutovice“, byl schválen Radou městské části Brno-Kohoutovice na její 50. schůzi konané dne 07.09.2016, usnesením č. /50-16, písm. c).

V Brně dne 09.09.2016



Petr Šafařík
starosta MČ Brno-Kohoutovice



