

1507

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo (ev. č. objednatel 761/16/OSM, ev. č. zhotovitele 16 - 02 - 01 / 16)
uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle občanského zákoníku

mezi

Objednatel

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno

zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,

Sídlem: Bašného 36, 623 00 Brno

Zastoupený: Petrem Šafaříkem, starostou městské části

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: KB, a.s. Brno-město číslo účtu: 20429621/0100

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel“)

a

Název společnosti:

Rekonstrukce bytových jader Brno-Kohoutovice

Vedoucí společnosti: SYNER Morava, a.s.

se sídlem: 1. máje 532, 767 01 Kroměříž

IČ: 63493675

DIČ: CZ63493675

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 115-2434180247/0100

zastoupen: Ing. Bc. Martin Veselý, místopředseda představenstva

Ing. Michal Renát, člen představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 1844

Člen společnosti: DIRS Brno s.r.o.

se sídlem: Jihlavská 721/38, 642 00 Brno

IČ: 26255618

DIČ: CZ26255618

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 27-7195010277/0100

zastoupen: Pavel Lysek, jednatel společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 40526

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel“)

1. PREAMBULE

Smluvní strany uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo (ev. č. objednatel 761/16/OSM, ev. č. zhotovitele 16 - 02 - 01 / 16) ze dne 23. 5. 2016

na akci

„Rekonstrukce bytových jader Jiráčkova 1, 3, 5 Voříškova 2 a Pavlovská 25, 27, 29, 31, 33, 35 Brno-Kohoutovice“ (dále jen smlouva)

1. Předmět dodatku č. 2:

Předmět smlouvy, v souladu s čl. 1.2.1., smlouvy o dílo 761/16/OSM, ev. č. zhotovitele 16-02-01/16) ze dne 23. 5. 2016, se snižuje o neprovedené stavební práce. Neprovedené práce jsou specifikovány v tabulce neprovedených prací, která je, jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku č.3.

Cena díla dle smlouvy o dílo:	43 409 325,43 Kč bez DPH
Cena díla se dodatkem č.2 zvýšila o:	2 309 115,90 Kč bez DPH
cena díla dle SOD včetně dodatku č. 2:	45 718 441,33 Kč bez DPH
Cena díla se dodatkem č.3 snižuje o:	-3 600 657,00 Kč bez DPH
cena díla dle SOD včetně dodatku č. 3:	42 117 784,33 Kč bez DPH

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti a nemění se.

3. Dodatek smlouvy č. 3. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu a je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy:

1. Doložka schválení
2. Tabulka neprovedených prací
3. Soupis typů bytů dle skutečnosti

V Brně dne: 06.12.2016
Za objednatele:

V Brně dne: 06.12.2016
Za zhotovitele:

za **Objednatele**
Petr Šafařík
starosta městské části



za **Zhotovitele**
Ing. Martin Veselý
místopředseda představenstva

Ing. Michal Renát
člen představenstva
@SYNER Morava, s.r.o.

DIRS Brno s.r.o.
Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
tel.: 549212715, fax: 549212716
IČ: 25255618 DIČ: CZ25255618

jednatel společnosti
DIRS Brno s.r.o.

Doložka podle § 41 zák. č. 129/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 761/16/OŠM uzavřený mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašneho 36, Brno a společností s názvem „Rekonstrukce bytových jader Brno-Kohoutovice“, vedoucí společník SYNER Morava, a. s., společník DIRS Brno s. r. o., na akci „Rekonstrukce bytových jader Jirovcova 1, 3, 5 Voříškova 2 a Pavlovská 25, 27, 29, 31, 33, 35 MČ Brno-Kohoutovice“, byl schválen Radou městské části Brno-Kohoutovice na její 54. schůzi konané dne 30.11.2016, usnesením č. /54-16, písm. b).

V Brně dne 06.12.2016



Petr Šafařík
starosta MČ Brno-Kohoutovice



byty celkem

Příloha č.2 Tabulka neprovedených prací

Číslo a název objektu / provozního souboru			měněpráce SoD (neprovedeno)	měněpráce Dodatak (neprovedeno)
Jírovcova 1, byt č. 1	Typ 2+1 S	stavební práce	15 450,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 1, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	11 800,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 1, byt č. 3	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 1, byt č. 4	Typ 2+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 1, byt č. 5	Typ 1+1 S	stavební práce	17 500,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 1, byt č. 6	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 1, byt č. 8	Typ 1+1 S	stavební práce	14 900,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 1, byt č. 10	Typ 2+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 1, byt č. 12	Typ 3+1 V	stavební práce	18 800,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 1, byt č. 14	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 1, byt č. 15	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 1, byt č. 16	Typ 2+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 1, byt č. 17	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 1, byt č. 18	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 1, byt č. 19	Typ 2+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 1, byt č. 20	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 1, byt č. 23	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 1, byt č. 24	Typ 3+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 3, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 3, byt č. 4	Typ 2+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 3, byt č. 6	Typ 3+1 S	stavební práce	21 400,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 3, byt č. 7	Typ 2+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 3, byt č. 9	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 3, byt č. 10	Typ 2+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		

byty celkem

Jírovcova 3, byt č. 11	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 3, byt č. 14	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 3, byt č. 15	Typ 3+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 3, byt č. 17	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 3, byt č. 18	Typ 3+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 3, byt č. 20	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 3, byt č. 21	Typ 3+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 3, byt č. 22	Typ 2+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 3, byt č. 23	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 3, byt č. 24	Typ 3+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 5, byt č. 1	Typ 2+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 5, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 5, byt č. 3	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 5, byt č. 4	Typ 2+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 5, byt č. 5	Typ 1+1 S	stavební práce	14 900,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 5, byt č. 6	Typ 3+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 5, byt č. 7	Typ 2+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 5, byt č. 8	Typ 1+1 S	stavební práce	14 900,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 5, byt č. 9	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 5, byt č. 10	Typ 2+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 5, byt č. 12	Typ 3+1 S	stavební práce	21 400,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 5, byt č. 13	Typ 2+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 5, byt č. 14	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 5, byt č. 15	Typ 3+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 5, byt č. 17	Typ 1+1 S	stavební práce	14 900,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 5, byt č. 19	Typ 2+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 5, byt č. 20	Typ 1+1 S	stavební práce	11 800,0000	0,0000

byty celkem

		bourací práce		
Jírovcova 5, byt č. 21	Typ 3+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 5, byt č. 22	Typ 2+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 5, byt č. 23	Typ 1+1 S	stavební práce	11 800,0000	0,0000
		bourací práce		
Jírovcova 5, byt č. 24	Typ 3+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 1	Typ 3+1 V	stavební práce	111 209,3600	10 310,5200
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 2	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 3	Typ 2+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 4	Typ 3+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 5	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 7	Typ 1+1 B	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 8	Typ 3+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 10	Typ 3+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 11	Typ 1+1 A	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 12	Typ 1+1 B	stavební práce	21 307,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 13	Typ 3+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 14	Typ 3+1 V	stavební práce	30 820,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 16	Typ 1+1 A	stavební práce	16 107,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 17	Typ 1+1 B	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 18	Typ 3+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 20	Typ 3+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 22	Typ 1+1 B	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 23	Typ 3+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 24	Typ 3+1 S	stavební práce	30 820,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 25	Typ 3+1 V	stavební práce	27 820,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 28	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 31	Typ 1+1 A	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		

byty celkem

Voříškova 2, byt č. 33	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 34	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 35	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 36	Typ 1+1 A	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 37	Typ 1+1 B	stavební práce	12 000,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 38	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 39	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 40	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 42	Typ 1+1 B	stavební práce	4 107,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 45	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 46	Typ 1+1 A	stavební práce	4 107,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 47	Typ 1+1 B	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 50	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 51	Typ 1+1 A	stavební práce	4 107,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 52	Typ 1+1 B	stavební práce	4 107,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 53	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 54	Typ 3+1 V	stavební práce	15 300,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 55	Typ 3+1 V	stavební práce	18 620,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 56	Typ 1+1 A	stavební práce	21 227,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 57	Typ 1+1 B	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 58	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 59	Typ 3+1 V	stavební práce	32 320,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 61	Typ 1+1 A	stavební práce	137 902,5800	350,3200
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 62	Typ 1+1 B	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Voříškova 2, byt č. 63	Typ 3+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 25, byt č. 1	Typ 2+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 25, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000

byty celkem

		bourací práce		
Pavlovská 25, byt č. 3	Typ 3+1 S	stavební práce bourací práce	0,0000	0,0000
Pavlovská 25, byt č. 5	Typ 1+1 S	stavební práce bourací práce	0,0000	0,0000
Pavlovská 25, byt č. 6	Typ 3+1 S	stavební práce bourací práce	128 300,1300	317,8400
Pavlovská 25, byt č. 7	Typ 2+1 S	stavební práce bourací práce	0,0000	317,8400
Pavlovská 25, byt č. 8	Typ 1+1 S	stavební práce bourací práce	0,0000	0,0000
Pavlovská 25, byt č. 9	Typ 3+1 S	stavební práce bourací práce	0,0000	317,8400
Pavlovská 25, byt č. 10	Typ 2+1 S	stavební práce bourací práce	0,0000	317,8400
Pavlovská 25, byt č. 11	Typ 1+1 S	stavební práce bourací práce	0,0000	0,0000
Pavlovská 25, byt č. 12	Typ 3+1 S	stavební práce bourací práce	187 503,1300	12 078,3300
Pavlovská 25, byt č. 14	Typ 1+1 S	stavební práce bourací práce	0,0000	0,0000
Pavlovská 25, byt č. 15	Typ 3+1 S	stavební práce bourací práce	0,0000	317,8400
Pavlovská 25, byt č. 17	Typ 1+1 S	stavební práce bourací práce	0,0000	0,0000
Pavlovská 25, byt č. 18	Typ 3+1 S	stavební práce bourací práce	0,0000	317,8400
Pavlovská 25, byt č. 19	Typ 2+1 V	stavební práce bourací práce	0,0000	0,0000
Pavlovská 25, byt č. 22	Typ 2+1 S	stavební práce bourací práce	26 270,0000	317,8400
Pavlovská 25, byt č. 23	Typ 1+1 S	stavební práce bourací práce	0,0000	0,0000
Pavlovská 25, byt č. 24	Typ 3+1 V	stavební práce bourací práce	29 188,6500	0,0000
Pavlovská 27, byt č. 1	Typ 2+1 V	stavební práce bourací práce	0,0000	0,0000
Pavlovská 27, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce bourací práce	0,0000	0,0000
Pavlovská 27, byt č. 3	Typ 3+1 S	stavební práce bourací práce	0,0000	0,0000
Pavlovská 27, byt č. 4	Typ 2+1 V	stavební práce bourací práce	49 160,4000	0,0000
Pavlovská 27, byt č. 5	Typ 1+1 S	stavební práce bourací práce	40 604,6700	0,0000
Pavlovská 27, byt č. 8	Typ 3+1 S	stavební práce bourací práce	0,0000	0,0000
Pavlovská 27, byt č. 7	Typ 2+1 S	stavební práce bourací práce	0,0000	0,0000
Pavlovská 27 byt č. 8	Typ 1+1 S	stavební práce bourací práce	0,0000	0,0000
Pavlovská 27, byt č. 9	Typ 3+1 S	stavební práce bourací práce	0,0000	0,0000

byty celkem

Pavlovská 27, byt č. 11	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 27, byt č. 12	Typ 3+1 V	stavební práce	21 400,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 27, byt č. 13	Typ 2+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 27, byt č. 16	Typ 2+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 27, byt č. 17	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 27, byt č. 18	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 27, byt č. 19	Typ 2+1 S	stavební práce	21 150,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 27, byt č. 20	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 27, byt č. 21	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 27, byt č. 22	Typ 2+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 27, byt č. 23	Typ 1+1 S	stavební práce	17 500,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 27, byt č. 24	Typ 3+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 29, byt č. 1	Typ 2+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 29, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 29, byt č. 3	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 29, byt č. 4	Typ 2+1 V	stavební práce	21 150,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 29, byt č. 5	Typ 1+1 S	stavební práce	17 500,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 29, byt č. 6	Typ 3+1 S	stavební práce	67 543,0000	5 388,5400
		bourací práce		
Pavlovská 29, byt č. 7	Typ 2+1 S	stavební práce	15 450,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 29 byt č. 8	Typ 1+1 S	stavební práce	14 900,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 29, byt č. 10	Typ 2+1 S	stavební práce	21 150,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 29, byt č. 11	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 29, byt č. 13	Typ 2+1 S	stavební práce	22 850,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 29, byt č. 14	Typ 1+1 S	stavební práce	17 500,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 29, byt č. 15	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 29, byt č. 16	Typ 2+1 V	stavební práce	15 450,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 29, byt č. 17	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000

byty celkem

		bourací práce		
Pavlovská 29, byt č. 18	Typ 3+1 V	stavební práce	138 311,3100	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 29, byt č. 19	Typ 2+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 29, byt č. 20	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 29, byt č. 21	Typ 3+1 S	stavební práce	15 700,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 29, byt č. 22	Typ 2+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 29, byt č. 24	Typ 3+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 31, byt č. 1	Typ 2+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 31, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 31, byt č. 4	Typ 2+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 31, byt č. 7	Typ 1+1 S	stavební práce	163 287,9700	8 094,0500
		bourací práce		
Pavlovská 31, byt č. 9	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 31, byt č. 10	Typ 2+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 31, byt č. 11	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 31, byt č. 12	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 31, byt č. 14	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 31, byt č. 15	Typ 3+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 31, byt č. 16	Typ 2+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 31, byt č. 17	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 31, byt č. 18	Typ 3+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 31, byt č. 19	Typ 2+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 31, byt č. 20	Typ 1+1 S	stavební práce	16 104,7000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 31, byt č. 23	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 31, byt č. 24	Typ 3+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 33, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 33, byt č. 4	Typ 2+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 33, byt č. 9	Typ 3+1 S	stavební práce	18 800,0000	0,0000
		bourací práce		

byty celkem

Pavlovská 33, byt č. 10	Typ 2+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 33, byt č. 11	Typ 1+1 S	stavební práce	14 900,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 33, byt č. 13	Typ 2+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 33, byt č. 14	Typ 1+1 S	stavební práce	17 000,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 33, byt č. 15	Typ 3+1 S	stavební práce	21 400,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 33, byt č. 16	Typ 2+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 33, byt č. 17	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 33, byt č. 18	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	10 399,7200
		bourací práce		
Pavlovská 33, byt č. 19	Typ 2+1 S	stavební práce	21 150,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 33, byt č. 20	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 33, byt č. 21	Typ 3+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 33, byt č. 22	Typ 2+1 V	stavební práce	26 270,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 33, byt č. 23	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 35, byt č. 1	Typ 2+1 S	stavební práce	17 070,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 35, byt č. 2	Typ 1+1 S	stavební práce	14 572,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 35, byt č. 4	Typ 2+1 V	stavební práce	32 993,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 35, byt č. 5	Typ 1+1 S	stavební práce	4 066,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 35, byt č. 6	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 35, byt č. 7	Typ 2+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 35, byt č. 8	Typ 1+1 S	stavební práce	4 066,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 35, byt č. 10	Typ 2+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 35, byt č. 11	Typ 1+1 S	stavební práce	17 486,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 35, byt č. 13	Typ 2+1 V	stavební práce	17 070,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 35, byt č. 14	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 35, byt č. 15	Typ 3+1 S	stavební práce	21 400,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 35, byt č. 16	Typ 2+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 35, byt č. 17	Typ 1+1 S	stavební práce	15 120,0000	0,0000

byty celkem

		bourací práce		
Pavlovská 35, byt č. 18	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 35, byt č. 20	Typ 1+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 35, byt č. 22	Typ 2+1 S	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
Pavlovská 35, byt č. 24	Typ 3+1 V	stavební práce	0,0000	0,0000
		bourací práce		
celkem méněpráce			2 010 567,9000	48 848,3600

méněpráce 2 059 414,2600

nerealizované byty 1 541 242,7400

neprovedené práce celkem 3 600 657,0000

Příloha č.3 Soupis typů bytů dle skutečnosti

<i>číslo položky</i>	<i>popis</i>	<i>předpokládaný celkový počet varianty</i>	<i>skutečný celkový počet varianty</i>
1	<i>Jírovcova byt typu 1+1 - varianta sprchový kout</i>	20	20
2	<i>Jírovcova byt typu 2+1 - varianta sprchový kout</i>	10	8
3	<i>Jírovcova byt typu 2+1 - varianta vana</i>	4	8
4	<i>Jírovcova byt typu 3+1 - varianta sprchový kout</i>	16	11
5	<i>Jírovcova byt typu 3+1 - varianta vana</i>	4	8
6	<i>Pavlovská byt typu 1+1 - varianta sprchový kout</i>	44	41
7	<i>Pavlovská byt typu 2+1 - varianta sprchový kout</i>	26	21
8	<i>Pavlovská byt typu 2+1 - varianta vana</i>	15	16
9	<i>Pavlovská byt typu 3+1 - varianta sprchový kout</i>	30	20
10	<i>Pavlovská byt typu 3+1 - varianta vana</i>	6	14
11	<i>Voříškova byt typu 1+1 - varianta A sprchový kout</i>	4	8
12	<i>Voříškova byt typu 1+1 - varianta B sprchový kout</i>	3	10
13	<i>Voříškova byt typu 2+1 - varianta sprchový kout</i>	6	1
14	<i>Voříškova byt typu 2+1 - varianta vana</i>	3	0
15	<i>Voříškova byt typu 3+1 - varianta sprchový kout</i>	20	9
16	<i>Voříškova byt typu 3+1 - varianta vana</i>	10	19
		221	214

