

Dodatek č. 1

ke Kupní smlouvě č. 23111000688

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Osoba pověřená jednáním:

brigádní generál Ing. Jaroslav Jírů, MSc.

ředitel Agentury logistiky Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,

Se sídlem: Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

tel. ██

e-mail: ██

Kontaktní osoba ve věcech technických:

██

tel. ██ mob. ████████████████████

e-mail: ██

Kontaktní osoba ve věcech fakturačních:

██

tel. ██

e-mail: ██

Adresa pro doručování korespondence:

VZ 5512 Stará Boleslav, Odbor akvizic, Boleslavská 929, 250 02

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

e-mail: ██

(dále jen „kupující“)

a

POLYMED medical CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v HK, oddíl B, vložka 2673

Sídlo: Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové

IČO: 27529053

DIČ: CZ27529053

zastoupena: Tomášem Jouklem, prokuristou

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 43-885080297/0100

Kontaktní osoba: ██

tel.: ██ mobil: ████████████████████

e-mail: ██

Adresa pro doručování korespondence:

Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové

(dále jen „prodávající“)

společně také jako „smluvní strany“

II. Preambule

- 2.1 Prodávající dne 8. 1. 2024 doručil kupujícímu žádost o prodloužení termínu dodání zboží, když svoji žádost odůvodňuje nepředvídatelnými a aktuálně nepřekonatelnými překážkami, které nastaly v důsledku zastavení kontejnerové dopravy v Rudém moři, spojnici kontejnerové dopravy mezi Evropou a Asií. Přepavní společnosti v důsledku této situace přesunuly dopravu přes jih Afriky, v důsledku této situace je avizováno prodloužení doby dodání zboží. Prodávající tuto vzniklou situaci doložil vyjádřením dodavatele ze dne 5. 1. 2024, vyjádřením přepavní společnosti Pelmi spol. s r.o. a přepavním listem o nalodění zboží na kontejner s datem 24. 12. 2023.
- 2.2 V důsledku výše uvedených skutečností není prodávající schopen zajistit dodání zboží v termínu uvedeném v čl. VI. odst. 6. 2 smlouvy, jež případně na den 9. 1. 2024.
- 2.3 S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly uzavřít v souladu s čl. XV. odst. 15.2 Kupní smlouvy č. 23111000694 ze dne 9. 10. 2023 (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).

III. Předmět dodatku

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. VI. odst. 6. 2. smlouvy, následovně:

„Dodání zboží bude provedeno nejpozději do 29. 2. 2024.“

IV. Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení kupní smlouvy, jichž se dodatek č. 1 nedotýká, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku č. 1 vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své elektronické podpisy.
- 4.3. Tímto dodatkem č. 1 nedochází ke změně závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek dle zákona o registru smluv uveřejní kupující.

V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

brigádní generál Ing. Jaroslav Jírů, MSc.
ředitel
podepsáno elektronicky

Tomáš Joukl
prokurista
podepsáno elektronicky

Tomáš
Joukl

Digitally signed by
Tomáš Joukl
Date: 2024.01.15
15:22:23 +01'00'