

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 19.9.2007

Česká republika — Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 Ol Praha 2 zastoupena: Mgr. Ladislavem Šimánkem, ředitelem odboru vnitřní správy

Co: 00551023

(dále jen jako „Objednatel“)

TOMMI — holding, spol.s.r.o.

se sídlem: U Svobodárny 1110/12, 190 OO Praha 9

zastoupena: Tomášem Schiffem, jednatelem IČO:

45280355

(dále jen jako „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 19. 9. 2007

(dále též jen „Dodatek č. 4 ke Smlouvě“)

Úvodní ustanovení

Dne 19. 9. 2007 uzavřel Objednatel a Zhotovitel Smlouvu o dílo (dále též jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zajištění provozu a údržby v objektech Objednatele, a to v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, při splnění podmínek dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na následujících úpravách Smlouvy tak, jak je uvedeno v bodě II. tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 ke Smlouvě dohodly na úpravě doby trvání dle odst. 3.1. Smlouvy. Doba trvání Smlouvy se mění z doby neurčité na dobu určitou, a to konkrétně do 31. 5. 2024. Do uvedeného data Objednatel vysoutěží dle pravidel ZZVZ nového poskytovatele provozu a údržby v objektech Objednatele.

Odst. 3.1. Smlouvy nyní zní následovně:

„Smlouva se uzavírá od 1. 10. 2007 do 31. 5. 2024“.

2. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 ke Smlouvě dohodly že bod 2.6 Smlouvy se ruší.
3. V souladu s bodem 3.3. Smlouvy je oprávněnou osobou Objednatele k provádění Díla určena vedoucí oddělení provozu budov a dětských skupin Bc. Michaela Dvořáková.
4. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 ke Smlouvě dohodly na úpravě ceny, a to zejména s ohledem na inflaci. Od roku 2010 nebyla cena jakkoli navýšována. Smluvní strany se proto dohodly, že měsíční odměna dle čl. 4.1. Smlouvy (ve znění pozdějších Dodatků č. 1 — 3 ke Smlouvě) se v období od 1. 11. 2023 do 31. 5. 2024 navýšuje o 70 000 Kč bez DPH za každý měsíc, tj. celkem navýšení za toto období o 490 000 Kč bez DPH. Zhotovitel je oprávněn toto navýšení uplatnit poprvé za plnění poskytnuté v listopadu 2023 (tzn. ve faktuře za plnění poskytnuté v listopadu 2023).

Cena za dílo, dle odst. 4.1. Smlouvy a Dodatků č. 1 - 3 ke Smlouvě, se navýšuje a odst. 4.1. Smlouvy se doplňuje o následující větu:

„Zhotovitel je oprávněn v období od 1. 11. 2023 do 31. 5. 2024 měsíční platbu stanovenou dle odst. 4.1. Smlouvy ve znění pozdějších Dodatků č. 1 - 3 ke Smlouvě každý měsíc navýšit, a to o částku 70 000 Kč bez DPH.“

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě je platný dnem jeho uzavření. Účinnosti však, v souladu s ust. S 6 odst. 1 zákona o registru smluv, nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. S 4 zákona o registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, neuzavírají jej v omylu či tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 20. 10. 2023

. Ladislav Šimánek e tel odboru vnitřní správy
Česká republika — Ministerstvo práce a sociálních věcí