

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 787/16/OSM

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

Smluvní strany

1. **Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno**
zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,
se sídlem Bašného 36, 623 00 Brno
zast.: Petr Šafařík, starosta MČ Brno-Kohoutovice
IČO: 44992785 11, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 20429621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. **ILASTAN s. r. o.**
se sídlem: Malátova 12, 612 00 Brno
zast.: Michalem Zelinkou - jednatelem společnosti
IČO: 01999371 DIČ: CZ01999371
společnost je zapsána v OR vedeným KS v Brně oddíl C, vložka 79978
bankovní spojení: č.ú.: 2500494835/2010
(dále jen „zhotovitel“)

ČLÁNEK 1

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. II., odst. 3. smlouvy o dílo č. 787/16/OSM ze dne 19.07.2016 na akci „Oprava ZTI MŠ Libušina tř.29 Brno-Kohoutovice“ (dále jen smlouva) dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy takto:

I. Předmět smlouvy

- Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (dílo) se rozšiřuje o tyto práce, které byly zjištěny a specifikovány až po zahájení prací:
3: Zvýšení rozsahu obkladů předstěna SDK
35: Změna ceny mezistěny WC z důvodu povrchové úpravy
15: Změna množství vodovodní trubky D26x3
48: Zvýšení rozsahu obkladů
- Všechny výše uvedené práce jsou podrobně popsány v příloze č. 2 Dodatku č. 1 – Protokol o změně díla.
- Upřesnění je specifikováno popisem v Protokolu o změně díla a rozpočtem.
- Protokol o změně díla a rozpočet jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.

II. Cena a platební podmínky

- Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. Tohoto dodatku smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná. Cena díla je smluvními stranami sjednána ve výši, uvedené v příloze číslo I. této smlouvy a v NABÍDCE a je v této výši:

cena díla 929 764,39 Kč
slovy: devět set dvacet devět tisíc sedm set šedesát čtyři korun třicet devět haléřů
DPH 21% 195 250,52 Kč
slovy: sto devadesát pět tisíc dvě stě padesát korun padesát dva haléřů
celková cena díla 1 125 014,91 Kč
slovy: milion sto dvacet pět tisíc čtrnáct korun devadesát jedna haléřů

• Cena dodatku č. 1:

cena díla 50 983,00 Kč
DPH 21% 10 706,43 Kč
celková cena díla 61 689,43 Kč

• Nová cena díla, včetně dodatku č.1:

cena díla 980 747,39 Kč
slovy: devět set osmdesát tisíc sedm set čtyřicet sedm korun 39 haléřů
DPH 21% 147 112,11 Kč
slovy: sto čtyřicet sedm tisíc sto dvanáct korun 11 haléřů
celková cena díla 1 127 859,50 Kč
slovy: milion sto dvacet sedm tisíc osm set padesát devět korun 50 haléřů

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn

ČLÁNEK 2

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
 - příloha číslo 1.“ Doložka schválení
 - příloha číslo 2.: Protokol o změně díla a rozpočet
- Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 a že je jim obsah Dodatku č. 1 dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Dodatek č. 1 je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne 29.08.2016
Za objednatele:

V Brně dne 29.08.2016
Za zhotovitele:

Petr Safářík
starosta MČ Brno-Kohoutovice

Michal Zelinka
jednatel

Příloha č. 1 smlouvy - doložka

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Smlouva o dílo č. 787/16/OSM uzavřená mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a ILASTAN s. r. o., Malátova 12, 612 00 Brno, na akci „Oprava ZTI MŠ Libušina tř.29 Brno-Kohoutovice“, byla schválena Radou městské části Brno-Kohoutovice na její 49. schůzi konané dne 24.08.2016, usnesením č. /49-16, písm. c).

V Brně dne 29.08.2016



Petr Šafařík
starosta MČ Brno-Kohoutovice

