

059

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 788/16/OSM

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

Smluvní strany

1. **Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno**
zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,
se sídlem Bašného 36, 623 00 Brno
zast.: Petr Šafařík, starosta MČ Brno-Kohoutovice
IČO: 44992785 11, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 20429621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. **OSS Brno, s. r. o.**
se sídlem: Myslivečkova 8, 623 00 Brno
zast.: Ladislav Dvořák, jednatel
IČO: 469 01 850, DIČ: CZ46901850
společnost je zapsána
bankovní spojení: KB v Brně, 19-5117320297/0100
(dále jen „zhotovitel“)

ČLÁNEK 1

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. II., odst. 3. smlouvy o dílo č. 788/16/OSM ze dne 19.07.2016 na akci „ZŠ a MŠ Chalabalova 2, modernizace sociálních zařízení v budově MŠ Libušina tř. 15“ (dále jen smlouva) dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy takto:

I. Předmět smlouvy

- Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (dílo) se rozšiřuje o tyto práce, které byly zjištěny a specifikovány až po zahájení prací:
 3. Změna ceny umyvadlového žlabu o boční panely
 4. Změna ceny mezistěny WC z důvodu povrchové úpravy
 5. Chybějící centrální termostatické ventily
 6. Zvýšení rozsahu obkladů
 7. Dtto
- Všechny výše uvedené práce jsou podrobně popsány v příloze č. 2 Dodatku č. 1 – Protokol o změně díla.
- Upřesnění je specifikováno popisem v Protokolu o změně díla a rozpočtem.
- Protokol o změně díla a rozpočet jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.

II. Cena a platební podmínky

- Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. Tohoto dodatku smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná. Cena díla je smluvními stranami sjednána ve výši, uvedené v příloze číslo I. této smlouvy a v NABÍDCE a je v této výši:

cena díla	908 998,73 Kč
slovy: devět set osm tisíc devět set devadesát osm korun sedmdesát tři haléřů	
DPH 21%	190 889,73 Kč
slovy: sto devadesát tisíc osm set osmdesát osm korun sedmdesát tři haléřů	
<u>celková cena díla</u>	<u>1 099 888,46 Kč</u>
slovy: milion devadesát devět tisíc osm set osmdesát osm korun čtyřicet šest haléřů	

• Cena dodatku č. 1:

cena díla	44 950,00 Kč
DPH 21%	9 439,50 Kč
<u>celková cena díla</u>	<u>54 389,50 Kč</u>

• Nová cena díla, včetně dodatku č.1:

cena díla	953 948,73 Kč
slovy: devět set padesát tři tisíc devět set čtyřicet osm korun 73 haléřů	
DPH 21%	200 329,23 Kč
slovy: dvě stě tisíc tři sta dvacet devět korun 23 haléřů	
<u>celková cena díla</u>	<u>1 154 277,96 Kč</u>
slovy: milion sto padesát čtyři tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun 96 haléřů	

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn

ČLÁNEK 2

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

příloha číslo 1.“	Doložka schválení
příloha číslo 2.:	Protokol o změně díla a rozpočet
- Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 a že je jim obsah Dodatku č. 1 dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Dodatku č. 1 je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tisni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne 26.08.2016
Za objednatele:

V Brně dne 26.08.2016
Za zhotovitele:

Petr Šafařík
starosta MČ Brno-Kohoutovice



Ladislav Dvořák
jednatel

³


OSS BRNO, s.r.o.
MYSLIVEČKOVA 8 • 623 00 BRNO

Příloha č. 1 smlouvy - doložka

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Smlouva o dílo č. 788/16/OSM uzavřená mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a OSS Brno, s. r. o., Myslivečkova 162/8, 623 00 Brno, na akci „ZŠ a MŠ Chalabalova 2, modernizace sociálních zařízení v budově MŠ Libušina tř. 15“, byla schválena Radou městské části Brno-Kohoutovice na její 49. schůzi konané dne 24.08.2016, usnesením č. /49-16, písm. c).

V Brně dne 26.08.2016



Petr Šafařík
starosta MČ Brno-Kohoutovice

