

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o přípravě a provedení strategického dokumentu s názvem
„Strategie udržitelného rozvoje 2025+“ a zajištění dalších služeb s tím souvisejících

Objednatel: **Městská část Praha 14**
se sídlem: Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9 - Černý Most
IČO: 00231312
zastoupená: Jiřím Zajacem, starostou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dodavatel: **UnitX s.r.o.**
zapsaná v: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze C 308686
se sídlem: Italská 2581/67, 120 00 Praha 2
IČO: 07850646
zastoupená: Ing. Danielem Vlčkem a Bc. Martinem Havlíkem, jednatelem

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 8. 2023 smlouvu o přípravě a provedení strategického dokumentu s názvem „Strategie udržitelného rozvoje 2025+“ a zajištění dalších služeb s tím souvisejících č. 0405/2023/OSRK/1101 (dále jen „**Smlouva**“). Tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“) Smluvní strany mění některé dílčí termíny předání zpracovaných částí Díla (jak je tento pojem definován Smlouvou).

II.

1. Čl. II. odst. 2 písm. c) Smlouvy se mění a nově zní takto:
„Evaluace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2015-2025“ (do 19. 4. 2024);
2. Čl. II. odst. 2 písm. d) Smlouvy se mění a nově zní takto:
„Socioekonomická studie 2025-2035“ (do 30. 4. 2024);
3. Čl. II. odst. 2 písm. e) Smlouvy se mění a nově zní takto:
„Analytická část Strategie udržitelného rozvoje 2025+“ (do 30. 4. 2024);
4. Čl. II. odst. 2 Smlouvy se doplňuje o nové písm. ca), zařazené mezi písm. c) a d), a zní takto:
„Analýza spokojenosti obyvatel“ (do 19. 4. 2024);
5. Příloha č. 1 Smlouvy – Přesná specifikace činností včetně harmonogramu prací se mění ve smyslu shora provedených změn termínů čl. II. odst. 2 Smlouvy.

III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Dodavatel.



dodatek č. 1 k č.j.: 0405/2023/OSRK/1101

- Uzavření Dodatku schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 754/RMČ/2023 ze dne 4. 12. 2023.

Objednatel:

V Praze dne 02. 01. 2024

Dodavatel:

V Praze dne 02. 01. 2024

