

(dále též jen „Smlouva o dílo“)

Čl. I

1.) Na základě dohody smluvních stran se čl. III. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
PD demolice budovy WA v areálu FNOL			
Cena projektové dokumentace pro vydání povolení k odstranění stavby: <i>Druhý uzlový bod</i>	150 000	31 500	181 500
Cena za inženýrskou činnost:	30 000	6 300	36 300
Cena za výkon autorského dozoru:	51 000	10 710	61 710
PD novostavby budovy WA v areálu FNOL			
Cena konceptu stavby: <i>První uzlový bod</i>	221 000	46 410	267 410
VCP - koncept stavby	302 000	63 420	365 420
Cena projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP): <i>Třetí uzlový bod</i>	1 350 000	283 500	1 633 500
VCP - dokumentace pro vydání společného povolení	317 000	66 570	383 570
Cena projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS): <i>Čtvrtý uzlový bod</i>	1 485 000	311 850	1 796 850
VCP - dokumentace pro provedení stavby	351 000	73 710	424 710
Cena za inženýrskou činnost:	50 000	10 500	60 500
VCP - inženýrská činnost	12 500	2 625	15 125
Cena za výkon autorského dozoru:	402 000	84 420	486 420
VCP - autorský dozor	99 000	20 790	119 790
Cena celkem:	4 820 500	1 012 305	5 832 805

- 2.) Důvodem navýšení ceny jsou dodatečné požadavky objednatele na rozšíření projekčních prací v níže uvedených oblastech:
- Rozšíření předmětu díla zahrnuje zvětšení objemu stavby ze zadaných 2 000 m² hrubé podlahové plochy na 2 660 m² hrubé podlahové plochy
 - Projekční práce na vyprojektování venkovní kolárny
 - Projekčních prací na přilehlé komunikaci směrem k ulici Albertova
 - Projekčních prací na projektování přilehlých ploch na západní straně budovy WA

Čl. II

- 1.) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.) Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 3.) Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.) Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

V Olomouci, dne.....

V Olomouci, dne.....

za objednatele:

za zhotovitele:

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Ing. arch. Adam Rujbr
jednatel