

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-076, která nabyla účinnosti**  
**dne 28.2.2023**  
**(SMVS: 107V692002205)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 601 62 694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Marta Kopecká, vrchní ředitelka sekce majetkové  
Ministerstva obrany**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních)

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury hospodaření  
s nemovitým majetkem (AHNM)

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Tomáš Zatloukal, DiS.,

(technický dozor objednatele)

Tomáš Olšina,

(technický dozor objednatele)

Alexander Kondziolka,

(technický dozor objednatele)

Tomáš Meixner,

(technický dozor stavebníka dle § 152

stavebního zákona)

Ing. Josef Kamenišťák,

vedoucí oddělení investic Brno

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

Společnost „**HOCHTIEF & TRADE FIDES – Lipník nad Bečvou, rekonstrukce budovy  
č. 2 a 25**“, která vzniklá na základě Smlouvy o společnosti uzavřené dne 9. 5. 2022

Vedoucí společník:

**HOCHTIEF CZ a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČO: 46678468

DIČ: CZ46678468

Zastoupená: na základě plné moci a

na základě plné moci

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 1491516064/2700

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí realizačního týmu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: P49CEZI

Adresa pro doručování: HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Morava,  
Sokolská třída 2800/99, 702 00 Ostrava

Druhý společník :

**Trade FIDES, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988

Sídlo: Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno

IČO: 61974731

DIČ: CZ 6197431

Zastoupená: Ing. Petr Bauer, člen představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka Brno, a.s.

Číslo účtu: 6987310257/0100

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-076 ze dne 21.2.2023, která nabyla účinnosti dne 28.2.2023 na zhotovení díla – stavby „**Lipník nad Bečvou – rekonstrukce budovy č. 2 a 25 - realizace**“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

## Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení 1. a 2. etapy díla z důvodu vytvoření potřebného časového prostoru pro získání finančních prostředků objednatel na vícepráce, jejichž realizace včetně úpravy ceny díla bude předmětem následného dodatku.

## Článek 2 Předmět dodatku

**2.1.** Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.2., 4.4. a 4.5. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

- „4.2.** Termín předání a převzetí staveniště: pro 2. etapu díla v rozmezí **od 425 do 480 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy** (pozn. z důvodu získání časového prostoru pro vystěhování budovy č. 2, které zajistí objednatel a které není předmětem této smlouvy). O této skutečnosti sepíše účastníci smlouvy zápis. Zhotovitel je povinen v souladu s odst. 14.1. čl. 14 smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
- 4.4.** Předmět smlouvy v rozsahu **1. etapy** díla zhotovitel předá **do 420 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 8 smlouvy.
- 4.5.** Předmět smlouvy v rozsahu **2. etapy** díla zhotovitel předá **do 920 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 8 smlouvy.“

### Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.


**Za objednatele:**

**Ing. Marta Kopecká**  
vrchní ředitelka sekce

Ing.  
Marta  
Kopecká  
podepsáno elektronicky

Digitálně  
podepsal Ing.  
Marta Kopecká  
Datum:  
2024.01.16  
19:32:06 +01'00'

**Za zhotovitele:**



podepsáno elektronicky