



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 15.5.2017

MUZ/220/2017

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

OBJEDNATEL:

Muzeum hl. m. Prahy, příspěvková organizace zřízená hl. m. Prahou

Se sídlem: Kožná 475/1, 110 01 Praha 1

Jednající: PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou

IČO: 00064432

DIČ: CZ0064432

Bankovní spojení: PPF Praha, a.s., č. ú. 2001010023/6000

Plátce DPH: ano

dále jen „objednatel“, na straně jedné,

a

ZHOTOVITEL:

Miloš Gavenda

Se sídlem: Argentinská 194/14, 170 00 Praha 7

IČO: 66869315

DIČ: CZ510521417

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 19-3201760237/0100

Plátce DPH: ano

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé,

tento

dodatek č. 1:

Za první :

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je rozšíření předmětu smlouvy a tomu odpovídající změna ceny, platebních podmínek a termínu dokončení díla.

Za druhé :

Dosavadní text článku I. – „**Předmět smlouvy**“ se označuje jako odst. 1. a doplňuje se nový odst. 2. tohoto znění:

„2. Součástí díla je dále restaurátorsko – konzervační oprava fasády na tzv. strojově objektu. Tato část díla je definována v příloze č. 1 tohoto dodatku „Cenová nabídka na restaurátorsko – konzervační opravu fasády na tzv. strojově objektu Müllerova vila“.

Za třetí :

Cena části díla podle článku I. odst. 2. je určena cenovou nabídkou zhotovitele, uvedenou v oddílu „Za druhé“, a činí **32.400,- Kč bez DPH**. V důsledku toho se mění a doplňuje **článek III. – „Cena“, odst. 1.**, a jeho nové úplné znění je následující:

„1. Cena díla je určena podrobnými položkovými rozpočty, tvořícími přílohu č. 1 základní smlouvy ze dne 15.5.2016, a přílohu č. 1 jejího dodatku č. 1, a činí:

Cena bez DPH: 1,060.240,- Kč

DPH 15 %: 159.036,- Kč

Cena vč. DPH: 1,219.276,- Kč

Uvedené vyčíslení DPH a celkové ceny včetně DPH platí při sazbě daně aktuální k datu podpisu této smlouvy. V případě změny sazby daně v průběhu plnění bude toto vyčíslení příslušně upraveno, aniž by to bylo považováno za změnu ceny a aniž by bylo nutno sjednávat z tohoto důvodu dodatek k této smlouvě.“

Za čtvrté :

Vzhledem k rozšíření předmětu díla se prodlužuje čas plnění. V důsledku se toho mění a doplňuje **článek II. – „Čas plnění“**, a jeho nové úplné znění je následující:

„Zahájení prací: 16.05.2017

Dokončení prací: 14.07.2017“

Za páté :

V návaznosti na prodloužení času plnění se strany dohodly na možnosti zálohy. V důsledku toho se mění a doplňuje **článek IV. – „Platební podmínky“, odst. 1**, a jeho nové úplné znění je následující:

„1. Objednatel může poskytnout zhotoviteli zálohu až do výše 50% z ceny díla bez DPH, a to na základě odůvodněné písemné žádosti zhotovitele. Po schválení žádosti vystaví zhotovitel zálohovou fakturu na schválenou částku zálohy, se splatností 15 dnů ode dne doručení do sídla objednatele. Zálohová faktura není daňovým dokladem. Záloha bude zúčtována v konečné faktuře. Pro zálohovou fakturu jinak přiměřeně platí platební podmínky podle článku IV. smlouvy.“

Za šesté :

Ve všem ostatním zůstává základní smlouva č. MUZ/220/2017 ze dne 15.5.2017 nezměněna.

Za sedmé :

Tento dodatek č. 1 je dán ve dvou vyhotoveních s hodnotou originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom oboustranně podepsaném exempláři.

Příloha tohoto dodatku č. 1:

„Cenová nabídka na restaurátorskou – konzervační opravu fasády na tzv. strojovně objektu Müllerova vila“

V Praze dne

22.6.2017



Za zhotovitele:
Miloš Gavenda

V Praze dne

22.6.2017



Za objednatele:
PhDr. Zuzana Strnadová,
ředitelka





Cenová nabídka na restaurátorsko-konzervační opravu fasády na tzv. strojově objektu Müllerova vila v Praze.

1) Dotčená fasáda bude ošetřena shodnými postupy a technologiemi jako na hlavní fasádě.

20m² x 1.620,-Kč/m² = 32.400,- Kč + 15% DPH 4.860,- Kč = 37.260,- Kč
Navržená cena obsahuje náklady spojené s pomocným lešením, úklid, realizaci komplexního schváleného postupu, obnovy nutné opravy omítek po úpravě klempířských prvků.

Miloš Gavenda - restaurátor