

Dodatek č. 1

k příkazní smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka při realizaci stavby

podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“):

Číslo smlouvy příkazce: **O/23/340**

Číslo smlouvy příkazníka:

I. SMLUVNÍ STRANY

Název: Teplárny Brno, a.s.
Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 **DIČ:** CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx
xxx

(dále jen „příkazce“)

a

Název: VH atelier, spol. s r.o.
Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS soudu v Brně, sp. zn. C 12070
IČ: 49437267 **DIČ:** CZ49437267
ID datové schránky: 2nhacx6
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-8608850237/0100
Zastoupení: Ing. Ivo Pospíšilem, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx
Osoba vykonávající činnost TDS: xxx

(dále jen „příkazník“)

Příkazce a příkazník budou společně označováni jako „**smluvní strany**“.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva O/23/340 na **výkon činnosti TDS při provádění stavby „Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast ul. Veletržní“** (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 z důvodu změny délky doby plnění výkonu činnosti TDS a s tím spojenou **celkovou odměnou za výkon TDS**.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany tímto upravují čl. IV odst. 3 Smlouvy následovně:

Původní znění:

3. Předpokládaná délka doby plnění výkonu činnosti TDS je **8 měsíců**.

Nové znění:

3. Předpokládaná délka doby plnění výkonu činnosti TDS je **7 měsíců**.

2. Smluvní strany tímto upravují čl. VII odst. 2 Smlouvy:

Původní znění:

2. **Celková odměna za výkon TDS bez DPH 576 000 Kč**
za 1 měsíc výkonu TDS je sjednána ve výši 72 000,- Kč bez DPH

Nové znění:

2. **Celková odměna za výkon TDS bez DPH 504 000 Kč**
za 1 měsíc výkonu TDS je sjednána ve výši 72 000,- Kč bez DPH

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo O/23/340 nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.

Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Ing. Ivo Pospíšil
jednatel