

**Harmonogram prací s ohledem na dopravní zátěž v daných úsecích,
červenec - říjen 2017, zpracováno dle intenzity dopravy.**

rozsah úseku 93,900 - 141,500 v obou pásech s vynecháním " Modernizovaných úseků "
č. 14 (104,250 - 113,520) č.15 (111,600 - 119,900) č. 18 (133,300 - 141,500)

P.č.	název položky	výměra	dny	časy
1	km 124 - 128,1 vpravo (PJP + LJP)	4100 m	neděle, pondělí, úterý	5 - 13; 15 - 20 hod.
2	km 129 - 132,8 vpravo (PJP)	3800 m	neděle, pondělí, úterý	5 - 13; 15 - 20 hod.
3	km 125 - 124 vlevo (PJP)	1000 m	sobota, středa, čtvrtek	5 - 13; 15 - 20 hod.
4	km 100 - 104,5 vpravo (PJP + LJP)	4500 m	neděle, pondělí, úterý	5 - 13; 15 - 20 hod
5	km 100 - 104.5 vpravo (pruh pro pom. vozidla	4500 m	neděle - čtvrtek	5 - 13; 15 - 20 hod

Práce budou probíhat ve výše zmiňované dny a v uvedených časech. Dny a časy byly vybrány s ohledem na intenzitu dopravy, dle Provozní směrnice 8/14 (odhad vzniku a vývoje kolon při pracovních místech). Práce budou v tyto dny probíhat za předpokladu, že zde nebudou žádné práce údržby střediska. Pokud by však nastaly nenadálé dopravní problémy, dopravní nehoda a následné kolony, bude operativní pracovní omezení do 1 hod. odstraněno.

Předpoklad pro zhotovení nasmlouvaných prací - 24 směn.

Budou použity dopravní schémata DK 230 (PJP-krátké), DK 240 (LJP-krátké),

Pracovní místo krátkodobé stabilní stoupací pruh - DK 320