


Plán technické normalizace - plánovací list úkolu - příloha k prováděcí smlouvě

č. 2017/0022/SC

1. Označení projektu:

číslo jednací:

ÚNMZ/03393/2000/2017

2. Číslo úkolu:

75/0012/17

datum vytvoření:

7.4.2017

3. Označení přej. dokum.:

verze dokumentu:

1

Celkový počet normostran:

87

4. Číslo třídy norem:

75

5. Revize/změna ČSN:

R: ČSN 75 2106: 1998

6. Označení TC/SC:

7. Důležitost

8. Název úkolu

Hrazení bystřin a strží - Část 2: Objekty pro hrazení bystřin a strží (nová ČSN)

9. Specifikace a hlavní tech. cíle řešení:

10. Číslo TNK (je-li zřízena):

145

13. Neinvestiční prostředky na řešení:

11. Datum schválení nového projektu:

mezinár. spolupráce

tvorba norem

12. Termíny ukončení etap a náklady na etapy:

Etapa 1:	<input type="text"/>	0,00 Kč
Etapa 2:	<input type="text"/>	0,00 Kč
Etapa 3:	<input type="text"/>	0,00 Kč
Etapa 4:	2017-06-30	30 000,00 Kč
Etapa 5:	2017-09-30	30 000,00 Kč
Etapa 6:	2017-11-30	20 000,00 Kč

 2017
Celkem:

 0,00 Kč
0,00 Kč

 80 000,00 Kč
80 000,00 Kč

14. Požaduje

IČ:

15 Hradí

IČ:

48135267

16. Smluvní partner

IČ:

26475081

 ÚNMZ Praha
Úřad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5
11000 Praha 1

 HDP Praha
Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
14016 Praha 4

17. Pracovník

18. Kontaktní Osoba

Ing. Vladimír Mikule

19. Referent

Ing. Michal Dalibor

20. Útvar

2400

21. Vedoucí

Ing. Petr Beneš

22. Souhlas s řešením úkolu: