

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**č. j. KRPK-60023/ČJ-2023-1900VZ**  
**uzavřené dne 11. 10. 2023**

Č. j. KRPK-60022-27/ČJ-2023-1900VZ

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** **Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**

Zastoupen: **plk. Mgr. Michal Šavrňa**, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, pověřen zastupováním

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

IČO: 72051612

DIČ: CZ72051612



Datová schránka: upshp5u

a

**Zhotovitel:** **Švarcstav s.r.o.**, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 43406

Zastoupen: Vladimír Švarc, jednatel

Sídlo: Prokopa Velikého 691, 344 01 Domažlice

IČO: 18035973

DIČ: CZ18035973



Datová schránka: 79nrevr

## I. Změna termínu dokončení díla

1. Na základě žádosti Zhotovitele a následujícího uznání objektivních důvodů Objednatelem, se smluvní strany dohodly, že doba dokončení díla, včetně fakturace, bude nejpozději do **31. 5. 2024.**
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

## II. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Žádost zhotovitele ze dne 9. 1. 2024 a Úřední záznam Objednatele č. j. KRPK-35224-128/ČJ-2023-1900MN ze dne 11. 1. 2024.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne.....

V Domažlicích dne .....

