

TECHNOLOGY

adresa pro doručování písemností: **MI**
LATA TECHNOLOGY s.r.o. Kozlovice
28 739 47

ŘEDITELSTVÍ SILNIC ZLÍNSKÉHO KRAJE
Příspěvková organizace K Majáku 5001 760 01
Zlín

Nová Ves, 16.11.2023

Vážení,

v těchto dnech máme zahájit práce - kácení dle Smlouvy o dílo č. SML/0545/23 „SILNICE 11/481: SOLÁŇ, KÁCENÍ“, které jsme vyhráli na základě výběrového řízem splněním všech Vámi vypsanych podmínek. V souladu s podmínkami smlouvy jsme oznámili termín zahájení a sdělili Správě CHKO Beskydy jméno biologického dozoru uvedeného i v nabídce výběrového řízem. Následně zaslané požadavky Správy CHKO Beskydy na provádění biologického dozoru značně převyšují povinnosti uvedené v původním dokumentu „Rozhodnutí o výjimce z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů č.j.: SR/0160/BE/2018-4“, čímž se kácení v námi nabízeném termínu stává nerealizovatelné.

Správa CHKO Beskydy žádá intenzivní (min.2x během týdne) komunikaci našeho biologického dozoru se Správou CHKO Beskydy. Biologický dozor musí být přítomen při kácení všech dřevin. Před pokácením každé dřeviny musí biologický dozor provést co nejpodrobnější zoologický průzkum pro ověření výskytu netopýru, chráněných drobných zemních savců (plšík, plch) a ověření vhodnosti stromů pro vývoj ZCHD bezobratlých. Pokud kdykoliv v průběhu kácení nebo před pokácením dřevin dojde k nálezů jakýchkoliv druhů zvláště chráněných

živočichů, pro které nebyla udělena výjimka dle § 56 zákona 114/92 Sb., je nezbytné práce přerušit a konzultovat další postup s pověřeným pracovníkem Správy CHKO Beskydy.

Těmito nároky ze strany Správy CHKO Beskydy se domníváme, že Správa CHKO Beskydy bude brzdit intenzivní průběh naší práce a je tak významně ohrožen termín plnění.

S pozdravem