

Zápis 11.12.2023

Objednatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001
761 23 Zlín
technický dozor: xxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: MILATA TECHNOLOGY s. r. o. Nová Ves 150
739 11 Frýdlant nad Ostravicí Tomáš Milata

zastupuje:

"SILNICE 11/481: kácení k. ú. Solanec pod Soláněm, Hutisko, Karolínka, Velké Karlovice"

K dnešnímu dni nebyly práce zahájeny.

Po uzavření smlouvy o dílo oznámil dodavatel Správě CHKO Beskydy jméno biologického dozoru pro předmětnou akci v souladu s podmínkami platné výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, č. j. SR/0160/BE/2018-4 z 11.01.2019. Správa CHKO Beskydy následně informovala dodavatele, že s danou osobou nemá pozitivní zkušenost, proto požaduje intenzivní monitoring a komunikaci biologického dozoru, a sice alespoň dvakrát týdně e-mailem informovat, že realizace stále probíhá, dále požadavek, aby biologický dozor byl přítomen všem káceným dřevinám a před pokácením každé dřeviny provedl co nejpodrobnější zoologický průzkum pro ověření výskytu netopýrů, chráněných drobných zemních savců a ověřil vhodnost stromu pro vývoj ZCHD bezobratlých. Dále požaduje alespoň jednou za 3 dny informovat (e-mailem) o postupu kácení - předat zejména výsledky průzkumů jednotlivých dřevin před jejich pokácením. Po skončení kácení by měla být biologickým dozorem zaslána závěrečná zpráva, kde bude uveden soupis dřevin a fotodokumentace všech pokácených jedinců dřevin + jejich popis, rozměry a přehled zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů v průběhu kácení v pokácených stromech a v jejich bezprostředním okolí.

Dodavatel na tuto skutečnost zareagoval 16.11.2023, kdy zaslal e-mailem sdělení, že na základě výše uvedených požadavků Správy CHKO Beskydy je kácení v daném termínu nerealizovatelné.

ŘSZK komunikovalo e-mailem se Správou CHKO Beskydy s tvrzením, že podmínky výše uvedené výjimky byly splněny a nové požadavky nelze nad rámec vznášet, ale neobdrželo jednoznačné stanovisko.

K osobnímu jednání zástupců ŘSZK na Správě CHKO Beskydy došlo 07.12.2023. Bylo dohodnuto, že před zahájením kácení bude autorizovanou osobou proveden jednorázový biologický průzkum, ve kterém bude vytipováno, kterými konkrétními stromy je třeba se z pohledu ochrany přírody zabývat. Autorizovaná osoba byla tentýž den oslovena a přislíbila zaslání nabídky v co nejkratším termínu.

Z výše uvedeného vyplývá, že smluvní termín pro kácení nebude dodržen. Předpokládá se započítí prací v lednu 2023 dle klimatických podmínek. Délka realizace od započítí prací musí být dodržena dle smlouvy.

Zapsala: xxxxxxxxxxxx