

Změnový list č. 1 ze dne 31.12.2023

Název stavby:	Zajištění ohňostroje na míru	
Číslo smluvního vztahu:	1525/OŠKaS/2023	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 69 Most, IČO 00266094	Zhotovitel: Ohňostroje na míru v.o.s., Dvořákova 1324/21, Děčín II - Nové Město, 405 02 Děčín, IČO 28729820	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky 1525/OŠKaS/2023. Změna se týká termínu dokončení díla a změnu fakturace/ vyúčtování a ceny.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní termín dodání stanoven na 31.12.2023. Realizace byla hrazena formou řádně vystavené faktury č. 2314000227.		
<u>Nové řešení:</u> Termín akce bude upřesněn odborem školství, kultury a sportu formou emailové/ telefonické komunikace po dohodě s dodavatelem. Akce proběhne v roce 2024. Termín dodání do 31.12.2024. Cena navýšena o vícenáklady spojené s uskladněním, manipulací a práce techniků. Vyúčtování zálohové faktury po akci.		
<u>Zdůvodnění změny:</u> Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám nebyl silvestrovský ohňostroj odpálen. Po dohodě s dodavatelem bude ohňostroj zužitkován v roce 2024. Po dohodě s dodavatelem byla provedena změna ceny (navýšení o dobu uskladnění, manipulaci s pyrotechnikou) a termín plnění zakázky.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	x

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	238 370,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	39 809,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	278 179,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2023
Nový termín dokončení díla:	31.12.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 31.12.2023

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 31.12.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): .

Datum: 31.12.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 31.12.2023

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 31.12.2023

Podpis:

Příloha změnového listu: