

Změnový list č. 1 ze dne 20.12.2023

Název stavby:	Stavební přípomoci v areálu Dělnická	
Číslo smluvního vztahu:	230192	
Název části stavby (PS, SO):	TS Most	
Objednatel: TsmM a.s. Dělnická 164 434 01 Most-Velebudice		Zhotovitel: RASEVO s.r.o. Tř.Budovatelů 2830/3 434 01 Most
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> <u>Bez přípojky kanalizace do šachty</u> <u>Přístřešky bez elektopřípojky</u>		
<u>Nové řešení:</u> <u>Osazení kompletní šachty</u> <u>Odvodnění pláně</u> <u>Betonáž prefabrikovaných kanálů</u> <u>Montáž kabelů a chrániček</u>		
<u>Zdůvodnění změny:</u> <u>Napojení odvodnění pláně, kanálu, stávajícího svodu a dešťové kanalizace</u> <u>Betonáže odvodňovacích kanálů z důvodu pojezdu automobilů</u> <u>Dotažení kabeláže do přístřešků</u>		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano	
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	447 430,52	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	92 458,76	
Nová cena díla bez DPH:	539 889,28	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	2 měsíce
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje: *R. JOKN*
Datum: 20.12.2023

Podpis:

Změnový list vyhotovil:
Datum: 20.12.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:
Datum: 20.12.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta:
Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:
Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu:
Datum:

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Výpočet