

Změnový list č. 1 ze dne 7.1.2024

Název:	Mobilní ledové kluziště v období 16. 11. 2023 – 07. 01. 2024		
Číslo smluvního vztahu:	1523/OŠKAS/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: Statutární město Most Radniční č.p. 1/2, 434 69 Most, IČO: 00266094, DIČ: CZ00266094	Zhotovitel: SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s., tř. Budovatelů č. p. 112, 43401 Most 1		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Mobilní ledové kluziště v období 16. 11. 2023 – 07. 01. 2024			
<u>Nové řešení:</u> Mobilní ledové kluziště v období 16. 11. 2023 – 07. 03. 2024			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Původní objednaná služba je prodloužena z důvodu příznivých klimatických podmínek, které umožňují provozovateli zajistit provoz v zimním období.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	/

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	393 400,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	ne
Nová cena díla bez DPH:	/

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	07.01.2024
Nový termín dokončení díla:	07.03.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

08.01.2024

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

08.01.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

08.01.2024

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

08.01.2024

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet