



Nemocnice na Homolce

k rukám [REDACTED]

Roentgenova 37/2,

150 30 Praha 5 – Motol

- předem emailem: [REDACTED]
- datovou schránkou – ID: jb4gp8

V Praze dne 15. 1. 2024

Věc: Oznámení o nemožnosti splnit smlouvu / Návrh na ukončení smlouvy

Dobrý den,

obracíme se na Vás jako právní zástupci společnosti Getinge Czech Republic, s.r.o., IČO: 030 53 601, se sídlem Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „**Klient**“) ve věci kupní smlouvy na zdravotnický prostředek, která byla uzavřena mezi Klientem jako prodávajícím a Vámi jako kupujícím (dále jen „**Smlouva**“). Smlouva byla uzavřena dne 20. 1. 2023 na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Přístroj pro mimotělní oběh“.

Předmětem koupě byl přístroj pro mimotělní oběh s obchodním označením [REDACTED] (dále jen „**Přístroj**“). Jako prodávající se Klient zavázal Přístroj dodat nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 20. 1. 2024.

S politováním Vám musíme oznámit, že přes veškeré úsilí nebude Klient schopen ve sjednané lhůtě Přístroj dodat.

Přístroj se vyrábí vždy pro konkrétního kupujícího. Po uzavření Smlouvy proto Klient s dostatečným předstihem objednal Přístroj u svého dodavatele, společnosti **Maquet Critical Care AB**, se sídlem Röntgenvägen 2 SE-171 54 Solna, Švédské království (dále jen „**Dodavatel**“). U Dodavatele nicméně došlo k výpadku ve výrobě, který trval více než 6 měsíců. Výpadek byl způsoben problémem se součástí (hlavice pumpy), kterou pro Dodavatele vyrábí externí subdodavatel. Během šetření tohoto problému vyšlo najevo, že subdodavatel nemontoval hlavici

Rada & Partner advokátní kancelář, s. r. o.

+420 224 810 088, info@radapartner.cz, www.radapartner.cz, IČO: 24195855, Městský soud v Praze, oddíl C vložka 187629, Na Pankráci 322/26, 140 00 Praha 4

pumpy podle požadované konfigurace. Bylo proto nutné změnit u subdodavatele konfiguraci montážního postupu.

Vzhledem k tomu, že Dodavatel v současné době zpracovává objednávky z roku 2021, nepotvrdil Klientovi ani žádný termín dodání Přístroje. Přístroj dané konfigurace lze bohužel objednat jen u zvoleného Dodavatele. **Klient proto bohužel není schopen Přístroj dodat ani později**, a proto navrhuje uzavřít dohodu o zrušení Smlouvy tak, abyste mohli vypsát novou veřejnou zakázku.

O výše uvedených problémech ve výrobě byl Klient Dodavatelem informován bohužel až v druhé polovině prosince 2023.

Od tohoto okamžiku se Klient snažil ve spolupráci s Dodavatelem najít řešení, které by mu umožnilo splnit jeho závazek dodat Přístroj řádně a včas. Výše uvedené skutečnosti Klienta mrzí a omlouvá se Vám za způsobené komplikace.

S pozdravem

