



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

Dodatek č. 1

ke Smlouvě na opakující se služby ze dne 24.1.2023

Číslo smlouvy: 01GR-001710

Název související veřejné zakázky: **Proaktivní informační kampaň před zahájením stavby SOKP 511**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek č. 1**“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: ČNB, č. ú. I [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Spindoctors s.r.o.

se sídlem: Na Kozáčce 1288/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO: 28872657
DIČ: CZ27379205
zápis v obchodním rejstříku: C 150389 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)



v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

t a k t o :

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na zvýšení původní hodnoty závazku uvedené dle článku IV. odst. 1 Smlouvy ve výši 806.200,- Kč bez DPH o částku ve výši 80.620,- Kč bez DPH.
2. Smluví strany se dohodly, že původní text článku IV. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto textem: „**Celková cena, tj. součet všech částek uhrazených faktur za dobu trvání Smlouvy, nepřekročí částku 886.820,- Kč (slovy: osmset osmdesát šest tisíc osmset dvacet korun českých) bez DPH.**“
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.

II.

Závěrečné ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech..

V _____ dne _____

V Dráze dne 16. ledna 2024

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Spindoctors s.r.o.

- Vinohrady
72657