




## .11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

<b>Navrhovatel změny</b> IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		<b>Index navrhovatele:</b>	<b>Číslo SO nebo PS:</b>  D1_01	<b>Registrační číslo Změnového listu (ZL) :</b>  ZL Č.195	
<b>Indexy:</b> O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný		<b>Změna má vliv do následujících profesí:</b>  D1_01_4h2-R91 - Slaboproudá elektrotechnika - PZTS, CCTV – revize R91 D1_01_4h3-R91 – Elektrická požární signalizace – revize R91 D1_01_4e – Zdravotně technické instalace			
		<b>Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)</b>	Nemá vliv		
<b>Název změny:</b> Úniková tlačítka dveří H05, H15, H23 a odpočet zchlazovacích nádrží					
<b>Položka, popis:</b> Tento změnový obsahuje doplnění únikových tlačítek ke dveřím s označením H05, H15 a H23 dle revize projektové dokumentace R91. Dále změnový list řeší odpočet zchlazovacích nádrží k parním zvlhčovačům z důvodu, že zrealizované tlakové parní zvlhčovače nevyžadují zchlazovací nádrže.					
<b>Důvod změny:</b> Úniková tlačítka: z důvodu dopřesnění projektové dokumentace Zchlazovací nádrže: zrealizované tlakové parní zvlhčovače nevyžadují zchlazovací nádrže					
<b>Přílohy:</b> 1. položkový rozpočet, 2. průvodní zpráva R91, emailová korespondence – zchlazovací nádrže					
<b>Vliv na cenu:</b> odhadnuté náklady: <b>7 574,- Kč bez DPH</b> konečná cena: <b>7 574,- Kč bez DPH</b>		<b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu):</b> zvýšení ceny o: <b>7 574,- Kč bez DPH</b> snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)	
<b>Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:</b>			ANO / NE	Vyplní GP / PM	
<b>Dopady do HMG GD:</b> 0 dní		<b>celkový počet dnů:</b> 0 dní		NE Vyplní GD / provádějící změnu	
<b>Vyjádření zástupce GD</b>		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		<b>Datum a podpis:</b> [redacted] <b>17. 01. 2024</b> [redacted]	
<b>Vyjádření zástupce GP</b>		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Vyjádření GP: 1. ZL 195 – je zpracovaný na základě předložené revize R91 - stavební část od GP. Do části soupisu D1_01_4h2-R91 přidáné nové položky z důvodu montáže do už hotových omítek. Položky jsou zpracované dle metodiky ÚRS. 3. ZL 195 obsahuje ještě odpočet zchlazovacích nádrží ZTI - k rozpočtu revize R91 navíc přidáný soupis D1_01_4e-D11 obsahující odpočtovou položku vychlazovacích nádob. V zadávací PD byly navrženy parní zvlhčovače beztlaké, které vyžadují odvod kondenzátu přes zchlazovací nádrže. Investor odsouhlasil změnu na zvlhčovače tlakové, které nevyžadují odvod		<b>Datum a podpis:</b> [redacted] <b>18. 1. 2024</b> [redacted]	

	kondenzátu přes zchlazovací nádrže. Položka je zpracovaná dle metodiky ÚRS. 4. K cenám jednotlivých položek se GP nevyjadřuje, toto je v kompetenci TDS.	
<b>Vyjádření zástupce Správce stavby</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME  Množství výměr položek doplněných od GD souhlasí. Kontrolováno přímo na stavbě.	Datum a podpis:  <b>18. 01. 2022</b>
<b>Vyjádření zástupce Objednatele - PM</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: <b>18. 01. 2022</b> 
<b>Vyjádření zástupce Objednatele</b>	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: <b>19. 01. 2022</b> 
<b>Důvod zamítnutí (vyplní O):</b>		
<b>Rozdělovník:</b>	1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD	

# REKAPITULACE STAVBY - ZL Č.195 - Úniková tlačítka dveří H05, H15, H23 a odpočet zchlazovacích nádrží

Kód: A-05-17-P\_Rev  
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

KSO:  
Místo: Praha

CC-CZ:  
Datum: 02.01.2024

Zadavatel:  
Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257  
DIČ: CZ25322257

Projektant:  
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[redacted] doplnění IMOS Brno a.s., [redacted]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>7 573,79</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>9 164,29</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZL Č.195 - Úniková tlačítka dveří H05, H15, H23 a odpočet zchlazovacích nádrží

Kód: A-05-17-P Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Místo: Praha

Datum: 02.01.2024

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [redacted], doplnění IMOS  
Brno a.s. [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>7 573,79</b>	<b>9 164,29</b>
D1_01	Budova G1 a G2	7 573,79	9 164,29
D1_01_4h2-R91	Slaboproudá elektrotechnika - PZTS, CCTV - Revize R91 - Úniková tlačítka	32 988,19	39 915,71
D1_01_4h3-R91	Elektrická požární signalizace - Revize R91 - Úniková tlačítka	4 417,60	5 345,30
D1_01_4e-D11	Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_10_15 - Zchlazovací nádrže	-29 832,00	-36 096,72

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Úniková tlačítka

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4h2-R91 - Slaboproudá elektrotechnika - PZTS, CCTV - Revize R91**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 02.01.2024

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ

Zpracovatel:

doplnění IMOS Brno a.s.

IČ:

DIČ

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**32 988,19**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
0,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**39 915,71**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Úniková tlačítka

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize  
 Objekt: D1\_01 - Budova G1 a G2  
 Soupis: **D1\_01\_4h2-R91 - Slaboproudá elektrotechnika - PZTS, CCTV - Revize R91**

Místo: Praha Datum: 02.01.2024  
 Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava  
 Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: doplnění IMOS Brno a.s.  
 Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 32 988,19**  
 D1 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS 8 692,70  
 D3 - Systém kontroly vstupu EKV 17 216,80

## SOUPIS PRACÍ - Úniková tlačítka

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize  
 Objekt: D1\_01 - Budova G1 a G2  
 Soupis: **D1\_01\_4h2-R91 - Slaboproudá elektrotechnika - PZTS, CCTV - Revize R91**

Místo: Praha Datum: 02.01.2024  
 Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava  
 Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: doplnění IMOS Brno a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sestava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>32 988,19</b>	
D	D1		<b>Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS</b>			<b>8 692,70</b>		
38	K	Pol74	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	150,000	17,20	2 580,00	vlastní
41	K	Pol298	SYKFY 3x2x0,5 - kabel sdělovací	m	150,000	4,50	675,00	vlastní
	W		Viz výkres číslo D1.01.4h2-05-07					
	W		150		150,000			
	W				150,000			
42	K	Pol77	Montáž svazkového držáku pro 15 kabelů	ks	50,000	34,30	1 715,00	vlastní
43	K	Pol78	Svazkový držák pro 15x kabel 3x1,5	ks	50,000	18,10	905,00	vlastní
44	K	Pol79	Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání	m	15,000	108,70	1 630,50	vlastní
47	K	Pol80	Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	15,000	4,20	63,00	vlastní
49	K	Pol140	RAY 2.5 - protahovací drát	m	15,000	1,40	21,00	vlastní
57	K	Pol303	Programování systému PZTS (cena za detektor)	ks	3,000	165,30	495,90	vlastní
58	K	Pol304	Ůživení systému PZTS (cena za detektor)	ks	3,000	55,10	165,30	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	Pol306	Ostatní montážní materiál	ks	1,000	110,50	110,50	vlastní
	W		zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod )					
	W		1		1,000			
62	K	Pol307	Stavební přípomoci	ks	1,000	162,50	162,50	vlastní
	W		Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení					
	W		1		1,000			
63	K	Pol308	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	169,00	169,00	vlastní
D	D3		<b>Systém kontroly vstupu EKV</b>				<b>17 216,80</b>	
94	K	Pol629	Montáž zeleného tlačítka	ks	3,000	903,50	2 710,50	vlastní
	W		Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast (KAC M4A-G000SF-K013- 13)	ks	3,000	1 498,90	4 496,70	vlastní
	W		Viz výkres číslo D1 01 4h2-05-07 Zelený tlačítkový detektor pro povrchovou montáž se symbolem běžícího muže. Dvojitý přepínací kontakt rozšiřuje možnosti použití. Aktivacním prvkem výstup 2x NO/NC kontakt, krytí IP24					
	W		3		3,000			
	W		Součet					
103	K	Pol137	Montáž vodičů plných, bezhalogenových	m	60,000	18,30	1 098,00	vlastní
104	K	Pol342	1-CHKE-R 4x1,5 - kabel napájecí	m	60,000	21,40	1 284,00	vlastní
	W		Viz výkres číslo D1 01 4h2-03-11					
	W		60		60,000			
105	K	Pol77	Montáž svazkového držáku pro 15 kabelů	ks	25,000	34,30	857,50	vlastní
106	K	Pol78	Svazkový držák pro 15x kabel 3x1,5	ks	25,000	18,10	452,50	vlastní
107	K	Pol79	Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání	m	30,000	108,70	3 261,00	vlastní
108	K	Pol80	Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	30,000	4,20	126,00	vlastní
112	K	Pol140	AY 2.5 - prolahovací drát	m	30,000	1,40	42,00	vlastní
113	K	Pol83	Aplikace požární těsnícího materiálu	ks	2,000	514,90	1 029,80	vlastní
114	K	Pol84	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádkokarton, přetřítelný, 325ml	ks	2,000	385,60	771,20	vlastní
115	K	Pol85	Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, kruhové	ks	6,000	85,90	515,40	vlastní
116	K	Pol86	KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku	ks	3,000	8,10	24,30	vlastní
117	K	Pol344	KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku s věnečkem a víčkem	ks	3,000	35,30	105,90	vlastní
120	K	Pol346	Ostatní montážní materiál	ks	1,000	110,50	110,50	vlastní
	W		zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod )					
	W		1		1,000			
121	K	Pol347	Stavební přípomoci	ks	1,000	162,50	162,50	vlastní
	W		Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení					
	W		1		1,000			
122	K	Pol348	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	169,00	169,00	vlastní





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Úniková tlačítka

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4h3-R91 - Elektrická požární signalizace - Revize R91**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 02.01.2024

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 417,60</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>5 345,30</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Úniková tlačítka

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4h3-R91 - Elektrická požární signalizace - Revize R91**

Místo:

Praha

Datum:

02.01.2024

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštitkova 12,  
Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**4 417,60**

D2 - Elektrická požární signalizace EPS

**4 417,60**

## SOUPIS PRACÍ - Úniková tlačítka

Stavba

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4h3-R91 - Elektrická požární signalizace - Revize R91**

Místo:

Praha

Datum

02.01.2024

Zadavatel

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštitkova 12,  
Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**4 417,60**

D	D2		<b>Elektrická požární signalizace EPS</b>				<b>4 417,60</b>	
---	----	--	---	--	--	--	-----------------	--

114	K	Pol446	Montáž tlačítkového hlásiče	ks	1,000	251,70	251,70	vlastní
-----	---	--------	-----------------------------	----	-------	--------	--------	---------

115	K	Pol447	804905,704900 - Tlačítkový hlásič	ks	1,000	1 485,40	1 485,40	vlastní
-----	---	--------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------	---------

W

Viz výkres číslo D1.01.4h3-06, D1.01.4h2-13

W

Hlásič tlačítkový - skříňka ABS, vnitřní provedení, povrchová montáž, barva červená (RAL 3020), rozměry: 133x133x36mm; modul elektroniky s uložením paměti a indikací poplachu. Bez připojení na sběrnici pracuje hlásič v nouzovém programu, součástí hlásiče je oddělovač. Provozní napětí 8V DC ať 42

W

1

1,000

W

125	K	Pol457	Vizualizace a parametrizace symbolu v grafické nadstavbě	ks	1,000	305,10	305,10	vlastní
-----	---	--------	--	----	-------	--------	--------	---------

147	K	Pol74	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	20,000	17,20	344,00	vlastní
-----	---	-------	-------------------------------------	---	--------	-------	--------	---------

148	K	Pol477	JXFE-R 2x2x0,8 - stíněný kabel 2x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	20,000	14,20	284,00	vlastní
-----	---	--------	---	---	--------	-------	--------	---------

W

Viz výkres číslo D1.01.4h3-06

W

20

20,000

152	K	Pol481	Montáž přichytky samonosné, vč. šroubu a hmoždinky nebo šroubu do betonu	ks	40,000	9,20	368,00	vlastní
-----	---	--------	--	----	--------	------	--------	---------

153	K	Pol482	Přichytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová, bez funkčnosti při požáru	ks	40,000	4,20	168,00	vlastní
-----	---	--------	--	----	--------	------	--------	---------

161	K	Pol79	Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání	m	5,000	108,70	543,50	vlastní
-----	---	-------	--	---	-------	--------	--------	---------

162	K	Pol80	Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	5,000	4,20	21,00	vlastní
-----	---	-------	--	---	-------	------	-------	---------

**Náklady soupisu celkem**
**4 417,60**

167	K	Pol140	AY 2,5 - protahovací drát	m	5,000	1,40	7,00 vlastní
170	K	Pol85	Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, kruhové	ks	1,000	85,90	85,90 vlastní
171	K	Pol86	KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku	ks	1,000	8,10	8,10 vlastní
173	K	Pol489	Oživení systému (na jeden detektor)	ks	1,000	165,30	165,30 vlastní
175	K	Pol491	Výchozí revize systému EPS (na jeden detektor)	ks	1,000	88,10	88,10 vlastní
179	K	Pol494	Ostatní montážní materiál	ks	1,000	84,50	84,50 vlastní
	W		zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem				
	W		uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)				
	W		1		1,000		
	W						
180	K	Pol495	Stavební přípomoci	ks	1,000	84,50	84,50 vlastní
	W		Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu				
	W		Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení				
	W		1		1,000		
	W		Součet				
181	K	Pol496	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	123,50	123,50 vlastní



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZCHLAZOVACÍ NÁDRŽE

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4e-D11 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020\_10\_15**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 13.12.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-29 832,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-36 096,72**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZCHLAZOVACÍ NÁDRŽE

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4e-D11 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020\_10\_15**

Místo:

Praha

Datum:

13.12.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,  
Mrščíkova 12,  
Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-29 832,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

**-29 832,00**

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

**-29 832,00**

## SOUPIS PRACÍ - ZCHLAZOVACÍ NÁDRŽE

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4e-D11 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020\_10\_15**

Místo:

Praha

Datum:

13.12.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,  
Mrščíkova 12,  
Jihlava

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno a.s.

P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-29 832,00</b>	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				<b>-29 832,00</b>	
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				<b>-29 832,00</b>	
189	K	724246064p	Vychlazovací nádoba pro zchlazení kondenzátu od parního vyvíječe z polypropylenu tl.10mm 600x300x400 s víkem. Dvoukomorová, rozdělená normou stěnou, přítok i odtok DN 40	kus	-16,000	1 864,50	<b>-29 832,00</b>	vlastní

**Akce:** IKEM  
Výstavba nových budov G1, G2  
Dokumentace pro provádění stavby

**Investor:** Institut klinické a experimentální medicíny  
Václavská 1958/9  
140 21 Praha 4

**Zak. číslo:** A 05 – 17 – P

**D1.01 Budova G1 a G2**

# **PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

**R91 – ÚNIKOVÁ TLAČÍTKA**

**Popis úprav**

U dveří z chodby U.0134a do filtru U.0190, z chodby U.1022 do filtru U.1061 a z chodby U.2086 do filtru U.2085 budou instalována zelená úniková tlačítka se 2 výstupy.

Zelené únikové tlačítko bude sloužit k přerušení napájení elektromechanického zámku – po stisknutí tlačítka budou dveře volně průchozí. Zelené tlačítko bude dodáno ve verzi se 2 výstupy. Jeden výstup bude zapojen do série s napájením el. zámku a bude napájení při stisknutí tlačítka přerušovat, druhý bude při stisknutí předávat informaci o nouzovém otevření do systému PZTS.

K řešeným dveřím ve 2.NP bude doplněn tlačítkový hlásič EPS.