

Dohoda o vypořádání vzájemných práv ze Smlouvy o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE („Dohoda“)

E639-S-402/2023

**„Studenec, výpravní budova – opatření proti zamezení vnikání vody do
sklepních prostor a vztlínání vody“**

Název: **Správa železnic, státní organizace**
Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384
Zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno
Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno
Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz
ID datové schránky: **uccchjm**

jako „**objednatel**“ na straně jedné

a

Název: **T PROJEKT AED s.r.o.**
Sídlo: Břeclav, Lanžhotská 3448/2, PSČ 690 02
IČO: 046 79 199 DIČ: CZ04679199
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, sp. zn. C 91392
Zastoupena: Ing. Pavlem Tučkem, jednatelem společnosti
Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: atelier@tprojekt.cz

jako „**zhotovitel**“ na straně druhé

I.

Předmětem této Dohody je vypořádání vzájemných práv ze Smlouvy o dílo (č. E639-S-402/2023 u objednatel) uzavřené dne 01.02.2023 a účinné dne 02.02.2023 v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na zpracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru projektanta na/při realizaci díla „PD – Studenec, výpravní budova – opatření proti zamezení vnikání vody do sklepních prostor a vztlínání vody“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

II.

Smlouva o dílo byla ukončena ke dni 31.12.2023, aniž by došlo k vzájemnému vypořádání všech plnění. Smluvní strany se dohodly, že se ustanoveními Smlouvy o dílo řídily i po jejím ukončení.

III.

Zhotovitelem byla zpracována projektová dokumentace stavby dle požadavků objednatel. Tato dokumentace byla Objednateli již předána v listinné i elektronické formě.

Další část plnění díla dle původní Smlouvy o dílo nebude zhotovitelem provedena, jedná se o autorský dozor zhotovitele, který byl naceněn ve výši 40.000,00 Kč bez DPH, a který nebude již potřebný z důvodu nepředpokládané realizace stavby.

Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli bylo již uhrazeno zhotovení projektové dokumentace dle Smlouvy o dílo ve výši 356.000,00 Kč bez DPH (slovy tři sta čtyřicet tisíc korun českých). Toto plnění bylo zhotovitelem objednateli naúčtováno daňovým dokladem – fakturou č. 230100016 ve výši 356.000,00 Kč + DPH (DUZP dne 21.12.2023).

IV.

Tato Dohoda představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech touto Dohodou upravených a nahrazuje veškeré předchozí ústní i písemná prohlášení, závazky, smlouvy a dohody.

Strany Dohody se dohodly, že zaplacením výše uvedené částky 356.000,00 Kč + DPH v zákonné výši, jsou veškeré závazky, vyplývající ze Smlouvy o dílo a této Dohody mezi nimi narovnány, a že z tohoto titulu nebudou vůči sobě uplatňovat žádné další nároky či pohledávky.

Pokud některé z ustanovení této Dohody bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení této Dohody touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Dohody platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.

Smluvní strany se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Dohodou. Pokud smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této Dohody nebo v souvislosti s ní, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy ČR.

Tato Dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tato Dohoda nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Dohoda je uveřejňována v registru smluv a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – Smlouva o dílo E639-S-402/2023

Objednatel:

Zhotovitel:

19.01.2024

Datum: 2024.01.19

.....
Správa železnic, státní organizace

Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
T PROJEKT AED s.r.o.

Ing. Pavel Tuček
jednatel společnosti

Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne