



e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

### **Preambule**

Předmětná stavba se nachází v území, kde jak Objednatel, tak Město Kardašova Řečice připravují i jiné související stavby, které je třeba úzce koordinovat a harmonogram přípravy těchto staveb se tak musí, pro řádné plnění zakázek, sjednotit. Konkrétně se jedná o stavby:

- I/23 Kardašova Řečice, průtah - dešťová kanalizace, vypracování projektové dokumentace DUSP/PDPS (ŘSD s. p.)
- I/23 Pleše - km 8,306 – 10,091 a 10,636 – 11,065, vypracování projektové dokumentace DSP/PDPS (ŘSD s. p.)
- I/23 Kardašova Řečice, průtah – Jednotná kanalizace + vodovod DUSP, PDPS (Město Kardašova Řečice)
- Chodník a parkovací záliv – ul. Míru, Kardašova Řečice (Město Kardašova Řečice)

Rovněž s ohledem na aktuální stav vozovek a rozsah plánovaných prací, bylo ze strany Objednatele požadováno změnit technologii opravy vozovek na kompletní rekonstrukci, což vyvolává adekvátní úpravu ceny za dílo. S ohledem na zjednodušení povolovacích procesů bude projekt po dohodě obou smluvních stran odevzdán ve formě DUSP a následně samostatného PDPS namísto původního DSP/PDPS.

### **Článek 1.**

#### **Předmět dodatku**

- 1.1.** Předmětem Dodatku č. 1 je z výše uvedených důvodů změna pěti článků Smlouvy č. 05PU-002299, konkrétně Článku 2. Předmět smlouvy, Článku 3. Předání výsledků poskytnutých služeb, Článku 5. Lhůty plnění, Článku 6. Cena za poskytování služeb a Článku 7. Platební podmínky, z důvodu výše popsané nutnosti koordinace předmětné projektové dokumentace s dalšími projekty jak ŘSD s. p., tak cizích investorů. Bez zmíněné koordinace nelze zakázku řádně dokončit. S ohledem na časovou náročnost

koordinace souvisejících projektů se smluvní strany vzájemně dohodly na následujících změnách.

## 1.2. Odstavce 2.3.2, 2.3.3. a 2.3.4 se mění následovně:

### Původní znění:

#### 2.3.2 Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)

- a) DSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnici a dle podmínek a požadavků Objednatele. DSP bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, v platném znění, která je dostupná na webových stránkách [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).
- b) Součástí poskytování služeb je rovněž:
  - vyhotovení záborového elaborátu (ZE); po odsouhlasení ZE Objednatelem vyhotoví Poskytovatel návrh geometrických plánů (GP) a podklad pro vynětí ze ZPF a PUPFL;

#### 2.3.3 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS)

- a) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) budou zpracovány v rozsahu zahrnujícím technickou specifikaci – zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP), soupis prací (včetně oceněného) a projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) v rozsahu definovaném Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, v platném znění, která je dostupná na webových stránkách [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).
- b) Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy č. 9 vyhlášky 146/2008 Sb. o projektové dokumentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatele.
- c) PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit požadavky povolení k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu a vodoprávního rozhodnutí.
- d) PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto musí být popsány objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

- e) Technické specifikace (ZTKP) budou stanoveny odkazem na platné TKP s upřesněním vybraných článků dle konkrétních podmínek daného projektu.
- f) Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet. Soupis prací bude vyhotoven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu plnění. Soupis prací bude Objednateli předán ve formátu XML, XLS a PDF.
- g) Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr a položkového rozpočtu ve smyslu ZZVZ a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
- h) Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Poskytovatele při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na zhotovitele opravovány.

#### 2.3.4. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při stavebním řízení

- a) Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při stavebním řízení. Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. IČ zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné katastrální pracoviště. IČ dále zajistí vynětí ze ZPF a PUPFL. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezhájení stavby ve lhůtě platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.

#### **Nové znění:**

##### 2.3.2 Dokumentace pro společné povolení (DUSP)

- a) *DUSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnici a dle podmínek a požadavků Objednatele. DUSP bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, v platném znění, která je dostupná na webových stránkách [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).*

##### 2.3.3 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS)

- a) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) budou zpracovány v rozsahu zahrnujícím technickou specifikaci – zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP), soupis prací (včetně oceněného) a projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) v rozsahu definovaném Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, v platném znění, která je dostupná na webových stránkách [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).
- b) Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy č. 9 vyhlášky 146/2008 Sb. o projektové dokumentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatele.
- c) PDPS musí dodržet návrh určený DUSP ověřenou ve společném řízení a zohlednit požadavky povolení k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu a vodoprávního rozhodnutí.
- d) PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto musí být popsány objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.
- e) Technické specifikace (ZTKP) budou stanoveny odkazem na platné TKP s upřesněním vybraných článků dle konkrétních podmínek daného projektu.
- f) Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet. Soupis prací bude vyhotoven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu plnění. Soupis prací bude Objednateli předán ve formátu XML, XLS a PDF.
- g) Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr a položkového rozpočtu ve smyslu ZZVZ a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
- h) Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Poskytovatele při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na zhotovitele opravovány.

#### 2.3.4. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) pro společné řízení

- a) Předmětem je projednání projektové dokumentace pro společné řízení s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání společného povolení, vypracování a podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při

*stavebním řízení. Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. IČ zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné katastrální pracoviště. Součástí IČ je i zajištění prodloužení společného povolení v případě ne zahájení stavby ve lhůtě platnosti, a to v dostatečném předstihu.*

### **1.3. Článek 3. Předání výsledků poskytnutých služeb se mění následovně:**

#### **Původní znění:**

3.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli proběhne na adrese: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.

3.2. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu výtisků a formátu (soupis prací a kontrolní rozpočet bude vždy zpracován v tištěné i elektronické podobě ve formátu XC4):

3.2.1. Průzkumy a zaměření - jsou součástí čistopisu DSP

3.2.2. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - 3x v listinné podobě a 3x digitálně na CD

3.2.3 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) – čistopis - 4x v listinné podobě a 4x digitálně na CD (listinná podoba bude vyhotovena na pokyn Objednatele – po podání nabídek na zhotovitele se zpracováním dodatečných informací)

3.2.4. Dokladová část - 2x v listinné podobě (originál + kopie) a 2x digitálně na CD (veškeré doklady doručené datovou schránkou budou ověřeny)

3.2.5. Originál pravomocného stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace - 1x v listinné podobě (+ 1x kopie na CD)

3.3. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací, a to v otevřeném formátu (např. DWG) a formátu PDF. Dokumentace, průzkumy, záborový elaborát budou zpracovány a předány podle Datových předpisů ŘSD ČR platných v době zpracování konceptu plnění. Platné znění datových předpisů je dostupné na <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>.

3.4. Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem oprávněného projektanta.

3.5. Bližší popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 a 2 Smlouvy.

#### **Nové znění:**

*3.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli proběhne na adrese: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa České Budějovice, Lidická tř. 49/110, 370 44 České Budějovice*

3.2. *Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu výtisků a formátu (soupis prací a kontrolní rozpočet bude vždy zpracován v tištěné i elektronické podobě ve formátu XC4):*

3.2.1. *Průzkumy a zaměření – budou součástí čistopisu DUSP*

3.2.2. *DUSP koncept - 1x digitálně na CD*

3.2.3. *DUSP čistopis – 4x v listinné podobě a 2x digitálně na CD*

3.2.4. *PDPS koncept: 1x digitálně na CD*

3.2.5. *PDPS čistopis: 4x v listinné podobě a 2x digitálně na CD*

3.2.6. *Originál pravomocného společného povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace - 1x v listinné podobě (+ 1x kopie na CD)*

3.3. *Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací, a to v otevřeném formátu (např. DWG) a formátu PDF. Dokumentace, průzkumy, záborový elaborát budou zpracovány a předány podle Datových předpisů ŘSD s. p. platných v době zpracování konceptu plnění. Platné znění datových předpisů je dostupné na <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>.*

3.4. *Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem oprávněného projektanta.*

3.5. *Bližší popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 Smlouvy.*

#### **1.4. Článek 5. Lhůty plnění se mění následovně:**

##### **Původní znění:**

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do 4 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.

5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 2 týdnů ode dne schválení čistopisu Objednatel

5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení.

5.1.4. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

5.2. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených lhůt, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele.

5.3. Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb písemným oznámením Poskytovateli. Poskytovatel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

**Nové znění:**

5.1. *Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:*

5.1.1. *DUSP – koncept: Nejpozději do 4 měsíců od výzvy k obnovení prací Objednatelem.*

5.1.2. *DUSP – čistopis: Nejpozději do 1 měsíce od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DUSP.*

5.1.3. *Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 2 měsíců ode dne schválení čistopisu DUSP Objednatelem*

5.1.4 *PDPS – koncept: Nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení nebo pokynu objednatele k zahájení prací na PDPS*

5.1.5 *PDPS – čistopis: Nejpozději do 2 týdnů od projednání připomínek Objednatele ke konceptu PDPS.*

5.1.. *Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.*

5.2. *Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených lhůt, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele.*

5.3. *Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb písemným oznámením Poskytovateli. Poskytovatel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.*

**1.5. Odstavec 6.1.2 se mění následovně:****Původní znění:**

6.1.2 Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 – Oceněný soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy, s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

**Nové znění:**

6.1.2 Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 – Oceněný soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy, s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.



## 1.6. Článek 7. Platební podmínky se mění následovně:

### Původní znění:

7.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad (dále jen „faktura“), vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude vždy Objednatelem podepsaný předávací protokol se soupisem skutečně provedených prací.

7.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

7.3. Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.3.1 Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí a odsouhlasení čistopisu DSP (tj. po zpracování připomínek a požadavků Objednatele) Objednatelem.

7.4. Cena za vyhotovení DSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována v jedné splátce, po převzetí a odsouhlasení čistopisu DSP (tj. po zpracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.

7.5. Cena za vyhotovení VD-ZDS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována v jedné splátce, po převzetí a odsouhlasení čistopisu VD-ZDS (tj. po zpracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.

7.6. Cena za inženýrskou činnost pro DSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem po podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci stavebního povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.

7.7. Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury Poskytovatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá Poskytovatel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci AD Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce.

7.8. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti minimálně 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli, přičemž faktura musí být Objednateli doručena na adresu uvedenou v čl. 7.9. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané platnými právními předpisy a dále číslo Smlouvy, název Zakázky a evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit ve lhůtě splatnosti Poskytovateli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet celá od počátku až okamžikem doručení opravené či doplněné faktury Objednateli. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně

bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.

7.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.

7.10. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou hrazeny na základě požadavku Poskytovatele přímo Objednatelem.

7.11. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této Smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Plnění dle této Smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

#### **Nové znění:**

7.1. *Podkladem pro úhradu bude daňový doklad (dále jen „faktura“), vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude vždy Objednatelem podepsaný předávací protokol se soupisem skutečně provedených prací.*

7.2. *Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.*

7.3. *Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.5.1 Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí a odsouhlasení čistopisu DUSP Objednatelem.*

7.4. *Cena za vyhotovení konceptu DUSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována v jedné splátce po předání a odsouhlasení konceptu DUSP ve výši 70% ceny DUSP.*

7.5. *Cena za vyhotovení čistopisu DUSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována v jedné splátce po předání a odsouhlasení čistopisu DUSP ve výši 30% ceny DUSP (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.*

7.6. *Cena za inženýrskou činnost pro DUSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem po podání žádosti o společné povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci společného povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňujících realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.*

7.7. Cena za vyhotovení PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována v jedné splátce, po převzetí a odsouhlasení čistopisu PDPS (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.

7.8. Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury Poskytovatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá Poskytovatel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci AD Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznesse své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce.

7.9. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti minimálně 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli, přičemž faktura musí být Objednateli doručena na adresu uvedenou v čl. 7.9. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané platnými právními předpisy a dále číslo Smlouvy, název Zakázky a evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit ve lhůtě splatnosti Poskytovateli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet celá od počátku až okamžikem doručení opravené či doplněné faktury Objednateli. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.

7.10. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.

7.11. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolký, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou hrazeny na základě požadavku Poskytovatele přímo Objednatelem.

7.12. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této Smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Plnění dle této Smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.



## Článek 2.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Poskytovatel Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 2.4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je účinný dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

  
Digitálně podepsal

  
  
Datum: 2024.01.11  
17:13:47 +01'00'

## Příloha č.1 Dodatku č.1 - oceněný soupis prací

Zadavatel : **Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa České Budějovice**

Stavba : 1. I/23 Kardašova Řečice - pumpa km 10,091 - 10,636, vypracování projektové dokumentace DSP/PDPS

2. I/23 Kardašova Řečice - průtah km 11,065 - 11,575, vypracování projektové dokumentace DSP/PDPS

Objekt : vypracování projektové dokumentace DUSP/PDPS

### Rekapitulace

na vypracování dokumentace pro stavební povolení stavby a DUSP/PDPS a inženýrské činnosti včetně souvisejících prací

**Akce: I/23 Kardašova Řečice - pumpa, I/23 Kardašova Řečice - průtah, vypracování projektové dokumentace DSP/PDPS**

soupis prací – obsah a rozsah projektové dokumentace

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
I/23 Kardašova Řečice - pumpa	DUSP	██████████	██████████	██████████
I/23 Kardašova Řečice - pumpa	PDPS	██████████	██████████	██████████
<b>I/23 Kardašova Řečice - pumpa</b>	<b>CELKEM</b>	██████████	██████████	██████████
I/23 Kardašova Řečice - průtah	DUSP	██████████	██████████	██████████
I/23 Kardašova Řečice - průtah	PDPS	██████████	██████████	██████████
<b>I/23 Kardašova Řečice - průtah</b>	<b>CELKEM</b>	██████████	██████████	██████████
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM</b>		<b>971 200,00</b>	<b>203 952,00</b>	<b>434 632,00</b>

Zadavatel : Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa České Budějovice

Stavba : 1. I/23 Kardašova Řečice - pumpa km 10,091 - 10,636, vypracování projektové dokumentace DSP/PDPS  
2. I/23 Kardašova Řečice - průtah km 11,065 - 11,575, vypracování projektové dokumentace DSP/PDPS

Objekt : vypracování projektové dokumentace DUSP/PDPS

## Příloha č.1 Dodatku č.1 - oceněný soupis prací

na vypracování dokumentace pro stavební povolení stavby a DUSP/PDPS a inženýrské činnosti včetně souvisejících prací

### Akce: I/23 Kardašova Řečice - pumpa, vypracování projektové dokumentace DSP/PDPS

DUSP					
	Počet hodin	Hodin. sazba	Základní cena	DPH 21%	Cena celkem
<b>A. Průvodní zpráva</b>	1	10000	10000	2100	12100
<b>B. Souhrnná technická zpráva</b>	1	10000	10000	2100	12100
<b>C. Výkresová část</b>					
Přehledná situace	1	10000	10000	2100	12100
Podrobná situace 1:500	1	10000	10000	2100	12100
Podélné profily	1	10000	10000	2100	12100
Vzorové příčné řezy 1:50	1	10000	10000	2100	12100
Charakteristické příčné řezy 1:100	1	10000	10000	2100	12100
Trvalé vodorovné značení - situace	1	10000	10000	2100	12100
Dopravně inženýrské opatření - projednané	1	10000	10000	2100	12100
Vzorové výkresy	1	10000	10000	2100	12100
<b>D. Zásady organizace výstavby</b>	1	10000	10000	2100	12100
<b>E. Doklady - Technické projednání PD</b>	1	10000	10000	2100	12100
<b>F. Plán BOZP (neobsazeno)</b>					
<b>G. Odhad stavebních nákladů</b>	1	10000	10000	2100	12100
<b>H. Související dokumentace</b>					
Průzkumné a měřičské práce	1	10000	10000	2100	12100
Geodetické zaměření	1	10000	10000	2100	12100
Projednání vč. podání stavebního povolení	1	10000	10000	2100	12100
<b>Kompletace, digitální zpracování CD</b>	1	10000	10000	2100	12100
<b>Autorský dozor</b>	1	10000	10000	2100	12100
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>			359 200		
<b>DPH 21%</b>				75 432	
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>					434 632

PDPS					
	Počet hodin	Hodin. sazba	Základní cena	DPH 21%	Cena celkem
<b>A. Průvodní zpráva</b>	1	10000	10000	2100	12100
<b>B. Souhrnná technická zpráva</b>	1	10000	10000	2100	12100
<b>C. Výkresová část</b>					
Přehledná situace	1	10000	10000	2100	12100
Podrobná situace 1:500	1	10000	10000	2100	12100
Podélné profily	1	10000	10000	2100	12100
Vzorové příčné řezy 1:50	1	10000	10000	2100	12100
Charakteristické příčné řezy 1:100	1	10000	10000	2100	12100
Trvalé vodorovné značení - situace	1	10000	10000	2100	12100
Dopravně inženýrské opatření - projednané	1	10000	10000	2100	12100
Vzorové výkresy	1	10000	10000	2100	12100
<b>D. Zásady organizace výstavby</b>	1	10000	10000	2100	12100
<b>E. Doklady - Technické projednání PD</b>	1	10000	10000	2100	12100
<b>G. Rozpočet</b>					
Tabulky výpočtu kubatur a ploch	1	10000	10000	2100	12100
Soupis prací	1	10000	10000	2100	12100
Oceněný soupis prací - rozpočet	1	10000	10000	2100	12100
<b>Projednání</b>	1	10000	10000	2100	12100
<b>Kompletace, digitální zpracování CD</b>	1	10000	10000	2100	12100
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>			132 800		
<b>DPH 21%</b>				27 888	
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>					160 688

Zadavatel : Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa České Budějovice

Stavba : 1. I/23 Kardašova Řečice - pumpa km 10,091 - 10,636, vypracování projektové dokumentace DSP/PDPS  
2. I/23 Kardašova Řečice - průtah km 11,065 - 11,575, vypracování projektové dokumentace DSP/PDPS

Objekt : vypracování projektové dokumentace DUSP/PDPS

## Příloha č.1 Dodatku č.1 - oceněný soupis prací

na vypracování dokumentace pro stavební povolení stavby a DUSP/PDPS a inženýrské činnosti včetně souvisejících prací

### Akce: I/23 Kardašova Řečice - průtah, vypracování projektové dokumentace DSP/PDPS

DUSP					
	Počet hodin	Hodin. sazba	Základní cena	DPH 21%	Cena celkem
<b>A. Průvodní zpráva</b>					
<b>B. Souhrnná technická zpráva</b>					
<b>C. Výkresová část</b>					
Přehledná situace					
Podrobná situace 1:500					
Podélné profily					
Vzorové příčné řezy 1:50					
Charakteristické příčné řezy 1:100					
Trvalé vodorovné značení - situace					
Dopravně inženýrské opatření - projednané					
Vzorové výkresy					
<b>D. Zásady organizace výstavby</b>					
<b>E. Doklady - Technické projednání PD</b>					
<b>F. Plán BOZP (neobsazeno)</b>					
<b>G. Odhad stavebních nákladů</b>					
<b>H. Související dokumentace</b>					
Průzkumné a měřičské práce					
Geodetické zaměření					
Projednání vč. podání stavebního povolení					
<b>Kompletace, digitální zpracování CD</b>					
<b>Autorský dozor</b>					
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>			346 400		
<b>DPH 21%</b>				72 744	
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>					419 144

PDPS					
	Počet hodin	Hodin. sazba	Základní cena	DPH 21%	Cena celkem
<b>A. Průvodní zpráva</b>					
<b>B. Souhrnná technická zpráva</b>					
<b>C. Výkresová část</b>					
Přehledná situace					
Podrobná situace 1:500					
Podélné profily					
Vzorové příčné řezy 1:50					
Charakteristické příčné řezy 1:100					
Trvalé vodorovné značení - situace					
Dopravně inženýrské opatření - projednané					
Vzorové výkresy					
<b>D. Zásady organizace výstavby</b>					
<b>E. Doklady - Technické projednání PD</b>					
<b>G. Rozpočet</b>					
Tabulky výpočtu kubatur a ploch					
Soupis prací					
Oceněný soupis prací - rozpočet					
<b>Projednání</b>					
<b>Kompletace, digitální zpracování CD</b>					
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>			132 800		
<b>DPH 21%</b>				27 888	
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>					160 688

Digitálně podepsal:

Datum: 19.01.2024 12:55:20 +01:00