

Název projektu (CZ): INOVACE VÝROBY A VÝROBKŮ Z TKÁNÍ AMNIONŮ

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2021		
1	DOVÝVOJ PROCESU A PŘÍPRAVA PROSTOR	12/2022
1.1.	Zahájení sestavování výrobní linky	03/2022
1.2	Ověření připravených technologií ve výrobním procesu	07/2022
rok 2022		
1	DOVÝVOJ PROCESU A PŘÍPRAVA PROSTOR	12/2022
1.1.	Zahájení sestavování výrobní linky	03/2022
1.2	Ověření připravených technologií ve výrobním procesu	07/2022
2	REALIZACE VÝROBNÍ LINKY	09/2024
2.1	Budování prostor a vzduchotechniky dle schválených specifikací	03/2024
2.2	Výroba výrobní linky dle ověřených návrhů a její instalace	03/2024
2.3	Validace výrobního postupu	09/2024
2.4	Zahájení KLH	12/2023
rok 2023		
2	REALIZACE VÝROBNÍ LINKY	09/2024
2.1	Budování prostor a vzduchotechniky dle schválených specifikací	03/2024
2.2	Výroba výrobní linky dle ověřených návrhů a její instalace	03/2024
2.3	Validace výrobního postupu	09/2024
2.4	Zahájení KLH	12/2023
3	SPUŠTĚNÍ ZKUŠEBNÍHO VÝROBNÍHO PROCESU	09/2024
3.1	Ukončení vyhodnocení KLH	12/2023
3.2	Kompletace veškerých podkladů nutných pro notifikaci	08/2024
3.3	Notifikace notifikovanou osobou	09/2024
3.4	Získání certifikace a zahájení provozu	09/2024

rok 2024		
2	REALIZACE VÝROBNÍ LINKY	09/2024
2.1	Budování prostor a vzduchotechniky dle schválených specifikací	03/2024
2.2	Výroba výrobní linky dle ověřených návrhů a její instalace	03/2024
2.3	Validace výrobního postupu	09/2024
3	SPUŠTĚNÍ ZKUŠEBNÍHO VÝROBNÍHO PROCESU	09/2024
3.2	Kompletace veškerých podkladů nutných pro notifikaci	08/2024
3.3	Notifikace notifikovanou osobou	09/2024
3.4	Získání certifikace a zahájení provozu	09/2024