

# SMLOUVA O DÍLO dodatek č.2

Název díla:

## **„Celková obnova omítek a truhlářských prvků dvorního křídla objektu Latrán 16, Český Krumlov“**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění:

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. ZHOTOVITEL:

1.2. Obchodní jméno/jméno, příjmení, titul: **VIDOX s.r.o.**

Sídlo: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov  
Zápis v OR: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, C 6919  
Zastoupený: Jan Kandlík, prokurista  
Ing. Michaela Exlová, prokurista  
Jan Říha, prokurista  
Ladislav Kopačka, prokurista  
Oprávněná osoba: ve věcech smluvních – Jan Kandlík, prokurista  
ve věcech technických – Jan Říha, prokurista  
Bankovní spojení: KB a.s.  
Číslo účtu: 4255580287/0100  
Bankovní spojení: ČS a.s.  
Číslo účtu: 2359412/0800  
IČO: 25160168  
DIČ: CZ25160168  
Tel., fax, E-mail: [REDACTED]

1.2. OBJEDNATEL: **ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.**

Sídlo: Masná 131, 381 01 Český Krumlov  
Zápis v OR: vedený Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 705  
Zastoupený: Janem Sommerem., jednatelem společnosti  
Ing. Bc. Jiřím Čtvrtníkem, jednatelem společnosti  
Oprávněná osoba: ve věcech technických – Ing. Tomáš Palouda  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Český Krumlov  
Číslo účtu: 10200241/0100  
IČO: 42 39 61 82  
DIČ: CZ42396182  
Tel./fax / E-mail : [REDACTED]

### 2. DÍLO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE

2.1. **STAVBA (NÁZEV):** „Celková obnova omítek a truhlářských prvků dvorního křídla objektu Latrán 16, Český Krumlov – rejstř.č. 34268/3-1034“

2.2. **UMÍSTĚNÍ:** Objekt Latrán 16, Český Krumlov umístěný na pozemku st.p.č. 737/1 v k.ú. Český Krumlov.

2.3. **PROJEKT:** „Celková oprava omítek a truhlářských prvků průčelí  
dvorního křídla obj. Latrán čp.16“  
**DOMUS ATELIER s.r.o.**, VII/2014; č.zakázky: 2014 03 05“  
(revize 2020)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 26.05.2023, kterým se mění ustanovení článku **č.5 - Cena díla**.

**Článek 5 Cena díla se mění takto:**

V odst. 5.1 - Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. 3. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách v platném znění a činí

<b>Celková cena dle SOD bez DPH</b>	<b>1.728.410,97 Kč</b>
<b>Cena více/méně práce</b>	<b>- 4.700,- Kč</b>
<b>Celková cena SOD + v/m práce bez DPH</b>	<b>1.723.710,97 Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Českém Krumlově

V Českém Krumlově

Dne: 28.12.2023

dne: 28.12.2023

.....  
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.  
Jan Sommer

.....  
VIDOX s.r.o, Jan Kandlík, prokurista

.....  
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o  
Ing. Bc. Jiří Čtvrtník