

DODATEK č. 1

k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu
podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a §1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
číslo jednací oprávněné organizace: **262/264/2023**
číslo smlouvy stavebníka: **SML-70/1154/OST/20/2023**

Článek I. ÚČASTNÍCI DOHODY

STAVEBNÍK

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Vašákem** – ředitelem organizace
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontakt: [REDACTED]
Kontaktní e-mail: [REDACTED]

a

OPRÁVNĚNÁ ORGANIZACE

Východočeské muzeum v Pardubicích

se sídlem: Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
Zastoupené: ředitelem Mgr. Tomášem Libánkem
IČ: 14450542
DIČ: CZ-14450542
Bankovní spojení: [REDACTED]
kontakty: [REDACTED]

Oprávněná organizace prohlašuje, že je oprávněna provádět záchranné archeologické výzkumy (dále jen „ZAV“) na základě povolení Ministerstva kultury ČR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002 vydaného podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a smlouvy uzavřené mezi Akademií věd ČR a Východočeským muzeem v Pardubicích ze dne 18. 11. 2002.

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 14. 7. 2023 *Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu* vedenou u Oprávněné organizace pod č.j. VČM 262/453/2023 (dále jen „Dohoda“) o provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) formou archeologického dohledu skrývkových prací na stavbě: „**Výstavba přístupové komunikace pro stavbu II/322 Černá za Bory – Dašice, přeložka silnice**“ na pozemcích parc. č.: p. č. 432/7, 432/4, 102, 61/2, 61/1, 61/4, 431/2, 152/17, 437/1, 152/16, 152/3, 152/2, 231/13, 231/15, 152/1, 231/1, 619, 177/1, 628/4, 633/1, 186/29, 633/10, 184/2, 184/1, 184/3, 186/23 v k. ú. **Zminný**, okr. Pardubice. V čl. II. odst. 2. Dohody, se smluvní strany dohodly, že v případě pozitivního archeologického zjištění bude uzavřen dodatek k Dohodě, ve kterém budou specifikovány náklady, rozsah a termín realizace vlastního ZAV. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k naplnění podmínek, které předvíдалo výše uvedené ustanovení Dohody a došlo k pozitivnímu archeologickému zjištění, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 k Dohodě.

Článek II.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je provedení terénní části ZAV v místech zjištění pozitivních archeologických nálezů a následné zpracování a vyhodnocení ZAV při stavbě: **Výstavba přístupové komunikace pro stavbu II/322 Černá za Bory – Dašice, přeložka silnice** v k.ú. Zminný (přesné vymezení terénní části

ZAV viz příloha č. 2) Terénní část ZAV (dále „II. FZAV“, tj. II. fáze ZAV) spočívá v očištění archeologických situací, dále jejich exkavaci, kresebné a fotografické dokumentaci, odběru movitých archeologických nálezů a vzorků a geodetickém zaměření. Následná část zpracování a vyhodnocení ZAV (dále „III. FZAV“, tj. III. fáze ZAV) zahrnuje laboratorní ošetření movitých nálezů získaných při ZAV, odborné analýzy těchto movitých nálezů, komplexní digitalizaci terénní dokumentace a tvorbu Nálezové zprávy. Obsah Nálezové zprávy vychází z pokynů Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i.

2. Náklady na II. FZAV popsaného v čl. II odst. 1. tohoto dodatku nepřekročí částku **201 850 Kč** bez DPH, slovy **dvě stě jedna tisíc osm set padesát korun** bez DPH (viz příloha č. 1). Náklady na III. FZAV popsaného v čl. II odst. 1. tohoto dodatku nepřekročí částku **72 000 Kč** bez DPH, slovy **sedmdesát dva tisíc korun** bez DPH (viz příloha č. 1). Celkové náklady spojené s tímto dodatkem pak nepřekročí částku **273 850 Kč** bez DPH, slovy **dvě stě sedmdesát tři tisíc osm set padesát korun** bez DPH (viz příloha č. 1)
3. Smluvní strany vychází z kalkulace nákladů, která je přílohou této dohody. Tato částka je sjednána odhadem, když smluvní strany prohlašují, že s ohledem na charakter prováděných prací spočívajících v archeologickém výzkumu, nelze přesně určit náklady výzkumu. Avšak náklady uvedené v příloze č. 1 jsou pro tento dodatek maximální.
4. **Fakturace nákladů na II. FZAV** popsaných v tomto Dodatku bude provedena podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě pracovních výkazů zaměstnanců oprávněné organizace, fakturovaných nákladů smluvních partnerů, cestovních nákladů a ostatních nákladů spojených se ZAV. Oprávněná organizace je oprávněná fakturovat náklady na ZAV bezodkladně po ukončení prací týkajících se tohoto dodatku a to do 15. dnů od ukončení II. FZAV.
5. **Fakturace nákladů na III. FZAV** popsaných v tomto Dodatku bude prováděna podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě pracovních výkazů zaměstnanců oprávněné organizace, fakturovaných nákladů smluvních partnerů, cestovních nákladů a ostatních nákladů spojených se ZAV. Oprávněná organizace je oprávněná fakturovat náklady půlročně.

Článek III.

MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

1. Místem plnění dle tohoto dodatku č. 1 je lokalita stavby: „**Výstavba přístupové komunikace pro stavbu II/322 Černá za Bory – Dašice, přeložka silnice**“ v k.ú. Plch. Zpracování a vyhodnocení ZAV bude provedeno v prostorách oprávněné organizace.
2. Terénní část ZAV (II. FZAV) bude zahájena nejpozději od 15. 1. 2024. Doba trvání II. FZAV je odhadnuta na **15** pracovních dní. Bezprostředně po ukončení II. FZAV bude zahájena III. FZAV, termín ukončení III. FZAV a předání nálezové zprávy stavebníkovy je stanoven do 7. 2. 2026.

Článek IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení dohody zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek č. 1 se skládá ze dvou stran a dvou číslovaných příloh
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Pardubicích dne:

za oprávněnou organizaci

.....
Mgr. Tomáš Libánek,
ředitel Východočeského muzea v Pardubicích

V Pardubicích dne:

za stavebníka

Ing. Zdeněk
Vašák
Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.01.09
14:34:54 +01'00'

.....
Ing. Zdeněk Vašák
ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1

k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu
podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a §1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
číslo jednací zhotovitele: 262/264/2023

Kalkulace nákladů na akci č. j. 262/264/2023					
TERÉNNÍ ČÁST ZAV (II. FZAV) 15 pracovních dní x 9 h					
	Počty hodin				
	archeolog	Vedoucí technik	Terénní dokumentátor	Terénní pracovník	Kč celkem / paušální částka
Kč/hod	500	450	390	230	
Archeolog - administrativní činnosti	-				
Archeolog - práce v terénu	20				10 000
Doprava					1 000
Vedoucí technik - práce v terénu + zpracování dokumentace (1x)					-
Terénní dokumentátor (1x)			135		52 650
Terénní pracovník (4x)				540	124 200
Geodetické zaměření v terénu + tvorba plánů a map					10 000
Mobilní WC					4 000
Celkem terénní část (II.FZAV)					201 850
ZPRACOVÁNÍ ZAV (III. FZAV)					
Laboratorní ošetření nálezů a konzervace (keramika)					5 000
Laboratorní ošetření nálezů a konzervace (kovy)					1 000
Laboratorní ošetření nálezů a konzervace (kosti + organický materiál)					5 000
Antropolog/osteolog (laboratoř+odborný posudek)					8 000
Odborné analýzy (environment/geologie/XRF)					2 000
Digitalizace dokumentace, aplikace GIS, kresby vybraných nálezů					30 000
Pomocný materiál (obalové prostředky, technické prostředky)					1 000
Tvorba Nálezové zprávy – archeolog (40h)					20 000
Celkem zpracování ZAV + tvorba nálezové zprávy (III.FZAV)					72 000
CELKEM KALKULOVANÉ NÁKLADY (BEZ DPH)					273 850

Příloha č. 2 k Dodatku č. 1

k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu
podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a §1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
číslo jednací zhotovitele: **262/264/2023**

Žlutě vyznačena plocha realizace II. a III. FZAV v rámci dodatku č. 1

