

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „Dodatek“)

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestorka
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Kontaktní osoby:

- xxx
- xxx

a

ZHOTOVITEL

Název: ALTRON, a.s.
Sídlo: Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3609
Zástupce: Ing. Miloš Macúch, zmocněný člen představenstva, na základě plné moci
IČO: 64948251
DIČ: CZ 64948251
Bankovní spojení: xxx
xxx
Kontaktní osoby:

- xxx
- xxx

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. Objednatele 021686/2020/00, uzavřené dne 26.11.2020 (dále jen „Smlouva“), kterým dochází ke změně požadavků na PD z důvodů nedostatku finančních prostředků na Výstavbu tak, jak předpokládala Smlouva dle jejího čl. II. odst. 3.
- 2) Zhotovitel se tímto Dodatkem zavazuje změnit již řádně předanou Dokumentaci pro územní rozhodnutí v rámci VF 3 (dále jen „DUR“) a poskytnout další související dodávky a služby, v rozsahu stanoveném v nabídce Zhotovitele č. Z03475, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- 3) Cena změny DUR spolu se souvisejícími dodávkami a službami dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku činí **270 000 Kč bez DPH**. Harmonogram plnění a plateb změny DUR je následovný:

VF	Skutečnosti rozhodné pro splnění jednotlivých VF a popis případných milníků nutných pro splnění jednotlivých VF		Lhůta ve dnech od účinnosti Dodatku	Cena VF (bez DPH)	Popis podmínek pro uvolnění Zádržného
Změna DUR	A	Předání změněné DUR za účelem podání žádosti o změnu územního rozhodnutí	95	250 000 Kč	Odstranění poslední vady a nedodělku změněné DUR
	B	Předání dokladu o nabytí právní moci změny územního rozhodnutí	Bezodkladně po nabytí právní moci změny ÚR	20 000 Kč	Zádržné není uplatněno

- 4) Součástí plnění dle tohoto Dodatku je rovněž autorský dozor Výstavby dle PD upravené podle tohoto Dodatku. Povinnost provádět autorský dozor Výstavby dle původní PD zaniká, jakož i nárok Zhotovitele požadovat za tento autorský dozor odměnu.
- 5) Cena autorského dozoru dle tohoto Dodatku je stanovena jako **9 500 Kč bez DPH za 1 člověkodenní**. Člověkodnem se přitom rozumí soustavná práce jedné osoby po dobu 8 hodin. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na autorský dozor za uplynulý měsíc na počet skutečně odpracovaných člověkodenní, který musí být potvrzen ze strany Objednatele ve zprávě o poskytování služeb, vyhotovené Zhotovitelem. Kopie Zprávy o poskytování služeb musí být přílohou faktury.
- 6) Tímto Dodatkem dále uděluje Objednatel Zhotoviteli souhlas se změnou členů Realizačního týmu na pozicích vedoucí projektu a zástupce vedoucího projektu. Vedoucím projektu a jeho zástupcem se nabytím účinnosti tohoto Dodatku stávají vedoucí projektu a jeho zástupce uvedení v tomto Dodatku jako kontaktní osoby.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Dodatek je uzavírán elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana jej opatří svým uznávaným elektronickým podpisem.
- 2) Dodatek je uzavřen dnem posledního podpisu zástupců smluvních stran a bude uveřejněn v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění Dodatku zajistí Objednatel.
- 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) Součástí Dodatku je příloha č. 1 - nabídka Zhotovitele č. Z03475. V případě rozporu mezi přílohou č. 1 a Dodatkem mají přednost ustanovení tohoto Dodatku.

- 5) Není-li v Dodatku dohodnuto jinak, použijí se na plnění dle tohoto Dodatku ustanovení Smlouvy obdobně.

V Brně 19. 01. 2024

Za Objednatele

V Praze 18. 01. 2024

Za Zhotovitele

.....
Mgr. Ing. Daniela Němcová

kvestorka

.....
Ing. Miloš Macúch, zmocněný člen
představenstva

na základě plné moci