


| Údržbové práce na propustku km 4,418 (Rakovník) - vegetace | | | | 0762 Rakovník (mimo) - Louny předměstí (mimo) | | | |
|---|---|--|------|---|------------|-------------|------------------|
| ÚRS 2023/II | ver. 010923 | ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024 | | Cena v Kč | | | |
|  | Cena s DPH | | | | | | 18 080,81 |
| | DPH 21,00% | | | | | | 3 137,99 |
| | Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN | | | | | | 14 942,82 |
| P.Č. | Kód položky | Popis | M.J. | Množství celkem | Jednotková | Cena celkem | |
| | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 12 369,00 |
| | 1 | Zemní práce | | | | | 5 361,00 |
| 1 | 111111314 | Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1 | m2 | 120,000 | 26,80 | | 3 216,00 |
| 5 | 111209111 | Spálení proutí a klestu | m2 | 130,000 | 16,50 | | 2 145,00 |
| | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | 7 008,00 |
| 183 | 938121111 | Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel | m2 | 40,000 | 94,70 | | 3 788,00 |
| 187 | 938131111 | Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně | m3 | 2,000 | 1 610,00 | | 3 220,00 |
| | HZS | Hodinové zúčtovací sazby | | | | | 1 728,00 |
| 391 | HZS1451 | Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů | hod | 8,000 | 216,00 | | 1 728,00 |
| | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | 845,82 |
| | VRN1 | Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč | | | | | 845,82 |
| 399 | 090001000 | Ostatní náklady | % | 0,060 | 14 097,00 | | 845,82 |
| Celkem | | | | | | | 14 942,82 |

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/II vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4318758

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4031b87e-59fa-4146-9154-1d9e659d1439

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína MIŠKELOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.01.2024 14:44:19



e321a5c6-2126-4905-9a90-6adb68d614b9