

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 111
www.olkraj.cz



Dohoda o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání objednávky

Objednávka číslo: 2023/00868/OI/OBJ
Datum vyhotovení 15.08.2023
ORG akce: 0

Dodavatel:

M&B eProjekce s.r.o.
Čechova 106/2a
750 02 Přerov

IČO: 29453968
DIČ CZ29453968
Č. účtu: 2934792389/0800

Odběratel:

Olomoucký kraj
779 00 Olomouc
Jeremenkova 1191/40a

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky:

Cena včetně DPH:

Název akce: AGEL SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - zateplení transfúzní stanice (včetně lékárny)

154 880,00

Na základě dohody obou stran se termín předání dokončené projektové dokumentace vč. provedení inženýrské činnosti pro zajištění pravomocné změny stavby před jejím dokončením prodlužuje z 30.11.2023 nově do 30.04.2024, v případě inženýrské činnosti do 30.06.2024 a cena se navyšuje o 154 880,00 Kč (z původní částky 360 096,00 Kč).

Ke změně dochází z důvodu požadavku na úpravu technologie topení, doplnění vnějších elektrických žaluzií na okna, obojí ovládané MaR, a vypuštěním návrhu elektrického vnitřního osvětlení.

Výpočet ceny za úpravu rozsahu PD - viz cenová nabídka z 15.01.2024.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

Odběratel:

Krajský úřad

Olomoucký kraj