

### Časový harmonogram provádění díla

VF	MILNÍKY popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU ve dnech od účinnosti smlouvy
1	Geodetické zaměření, inženýrsko-geologický průzkum a inventarizace zeleně, průzkum inženýrských sítí	dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději však ve lhůtě pro splnění VF 2
2	Předání DSP k projednání a získání stanovisek DOSS Předání PENB a plánu organizace výstavby Vypracování odhadu stavebních nákladů Předání DSP pro vydání SP Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek Předání žádosti o vydání SP podané na stavební úřad Předání pravomocného SP	450*)
3	3.A Předání DPS stavby včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu  (před předáním finální verze DPS stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) Předání soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního položkového rozpočtu	150*) dnů od podání žádosti o stavební povolení

VF	MILNÍKY popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU od výzvy objednatele
3	3.B Předání aktualizovaných DPS stavby včetně soupisu prací a kontrolních rozpočtů  (před předáním finální verze aktualizované DPS je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)	30*) dnů od nabytí právní moci SP

4	Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby	Průběžně - po dobu přípravy a v průběhu zadávacího/výběrového řízení
	Konzultace se SFDI; konzultace s oddělením řízení ITI a metropolitní spolupráce Magistrátu města Brna (Centrem pro regionální rozvoj České republiky)	Průběžně - po dobu přípravy a v průběhu zadávacích/výběrových řízení v rozsahu max. 40 h
5	Výkon AD stavby	Průběžně - po dobu činností zhotovitele stavby

\*) pevně stanovená lhůta (sankcionovaný milník)