

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 57/22

„Smlouva o dílo a provedení zkušebního provozu č. 19222“

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
se sídlem: Horova 28, 616 00 Brno

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 27-14327514/0600

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Filip Leder, starosta
zastoupený ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: SAKO Brno, a.s.
Se sídlem: Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném v Brně, oddíl B, vložka 1371

Číslo účtu: 79033621/0100
IČO: 60713470
DIČ: CZ 60713470

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Karel Jelínek, ředitel

zastoupený ve věcech technických: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Smlouva o dílo a provedení zkušebního provozu č. 19222“ tohoto znění:

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.08.2022 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Smlouva o dílo a provedení zkušebního provozu č. 19222“ (dále jen jako „Smlouva“).
2. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „Smlouva o dílo a provedení zkušebního provozu č. 19222“ za podmínek Smlouvy dílo, jehož rozsah je specifikován ve Smlouvě a v jejích přílohách.
3. Strany Smlouvy se dohodly, že uzavřením tohoto dodatku č. 1 se upravuje předmět plnění dle Smlouvy, tj. dílo vymezené Smlouvou, a to méněprací .

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany sjednávají, že se za výše uvedeným účelem mění a nahrazují novým zněním níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

A) znění čl. III. odst. 1. Smlouvy, které nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Smlouva o dílo a provedení zkušebního provozu č. 19222“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:
 - 1.1. projektové dokumentace a položkového rozpočtu zpracovaného – PEMA Technik s.r.o. a JK Grant s.r.o., tvořícím nedílnou součást a přílohu č. 1 této smlouvy,
 - 1.2. podmínek provedení stavby stanovených vyjádřením dotčených orgánů,
 - 1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení,
 - 1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.

B) znění čl. VII., odst.1. Smlouvy, které nově zní:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

611 027,00,- Kč bez DPH
128 315,67,- Kč DPH 21%
739 342,67,- Kč vč. DPH

C) znění čl. XX. odst. 3 Smlouvy, který nově zní:

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

Příloha č. 2 – Časový harmonogram postupu prací, etapizace předmětu díla

Příloha č. 3 – Seznam předpokládaných poddodavatelů

Příloha č. 4 – Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky


Příloha č. 5 – Pojistná smlouva

III.

Závěrečná ujednání


1. Vše ostatní, tímto dodatkem č. 1 ve Smlouvě nezměněné, zůstává platné a účinné dle původního znění Smlouvy.
2. Dodatek č. 1 společně s jeho přílohou je nedílnou součástí Smlouvy, přičemž příloha č. 1 tohoto dodatku nově tvoří přílohu č. 6 Smlouvy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu bezesbytku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva a její dodatky podléhají režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
6. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Tento dodatek č. 1 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 28. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne 29.11.2023
7. Příloha dodatku č. 1:



za Objednatele
Mgr. Filip Leder
starosta městské části

2. 1.



Ing. Karel Jelínek
generální ředitel



Původní cena díla byla Smlouvou o dílo č. 57/22 sjednána ve výši 624 031,- Kč bez DPH.

V průběhu provádění díla došlo ke vzniku méněprací.

ponížení ceny o -13 004,- Kč bez DPH

Původní cena díla 624 031,-Kč bez DPH

Nová cena díla 611 027,- Kč bez DPH ...tj. 739 342,67,- Kč vč. DPH

Předmětem Dodatku č. 1 je úprava ceny díla na 611 027,- Kč bez DPH ...tj. 739 342,67,- Kč vč. DPH vč. 21% DPH.

- celková hodnota méněprací činí - 13 004,- Kč bez DPH

