

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 18.8.2023 (číslo smlouvy objednatele: 596/OD/2023) pro zakázku s názvem:

## „VO Arbesova a okolí“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Teplice  
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy  
Magistrátu města Teplice  
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru  
dopravy Magistrátu města Teplice, tel. 417510580  
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací  
Magistrátu města Teplice, [redacted]  
kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka, [redacted]

**Zhotovitel:** Marius Pedersen a.s.  
jednající/zastoupen: [redacted]  
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové  
provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice  
sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice  
IČ: 421 94 920  
DIČ: CZ42194920  
bankovní spojení: 8787063/0300  
e-mail: [redacted]  
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
ve věcech realizace a předání díla: [redacted]  
e-mail: [redacted]

zápis v OR (nebo ŽR) : u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

## I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha- oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

## II. Obsah změny smlouvy o dílo

### 1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	2.675.493,48 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	256,00 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 22.743,44 Kč
Celková cena bez DPH	2.653.006,04 Kč
DPH 21 %	557.131,27 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	3.210.137,31 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujistí, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III. – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0138/23 ze dne 24.2.2023, a kterým se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2023, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

Datum: 2024.01.23  
07:05:18 +01'00'

Datum: 2024.01.23  
09:16:34 +01'00'

.....  
za zhotovitele:

.....  
za objednatele:

oblastní manažer, na základě plné moci

Ing. Milan Slepíčka  
vedoucí odboru dopravy

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VO Arbesova a okolí

## D1.4 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

00266621

DIČ:

CZ00266621

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-22 487,44**

DPH základní  
snižená

Základ daně

-22 487,44

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-4 722,36

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-27 209,80**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

VO Arbesova a okolí

**Objekt:**

D1.4 - Elektroinstalace

**Místo:**

**Zadavatel:**

Statutární město Teplice

**Uchazeč:**

**Datum:**

**Projektant:**

**Zpracovatel:**

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**-22 487,44**

21-M - Elektromontáže

**-18 400,00**

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

**-4 087,44**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VO Arbesova a okolí

Objekt:

D1.4 - Elektroinstalace

Místo:

Statutární město Teplice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-22 487,44**

D	21-M	Elektromontáže					<b>-18 400,00</b>	
44	K	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	-1,00	1 500,00	-1 500,00	
45	M	M019	Šleň RF 5:4 (SK3/4+P3)	ks	-1,00	16 900,00	-16 900,00	

D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					<b>-4 087,44</b>	
92	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	-32,44	10,00	-324,40	
93	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	-259,52	2,00	-519,04	
94	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-10,96	100,00	-1 096,00	
95	K	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	-24,04	100,00	-2 404,00	
96	K	469973125	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,56	100,00	256,00	