

DODATEK Č. 1 K

**Smlouva o dílo a poskytnutí licence k dílu a zajištění provozu pozvánkového systému
č. SPR-S327/2023**

I.**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Národní technické muzeum**
zřízeno jako státní příspěvková organizace zřizovací listinou pod č.j. MK-S 7202/2013 ze dne
20.6.2013 Ministerstva kultury České republiky
Sídlo: **Kostelní 42, 170 78 Praha 7**
Jednající: **Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem**

IČ: 00023299

DIČ: CZ00023299

(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel: **NETservis s.r.o.**
Sídlo: **Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6**

Jednající: **Lukáš Tyl, jednatel**

IČ: 25759116

DIČ: 25759116

(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

Článek II.**Předmět dodatku**

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně doby trvání Smlouvy do **31. 1. 2024**.
Důvod prodloužení termínu dodání systému pro rozesílání elektronických pozvánek je
nedodržení harmonogramu předávání podkladů ze strany objednatele, a především řádné
odzkoušení systému. Z tohoto důvodu se posunul schvalovací proces.
S ohledem na tyto skutečnosti smluvní strany mění čl. III, odst. 1. Smlouvy ze znění:

Článek III.**Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele
a v souladu s podmínkami této smlouvy a předat dílo v termínu, který si odsouhlasily obě smluvní
strany a to:

Spuštění plně funkčního systému rozesílání elektronických pozvánek do 4 týdnů od podpisu smlouvy. Nejpozději však dne 1. 1. 2024.

2. Objednatel je oprávněn přerušit práce zejména v případě, že zhotovitel poskytuje delší dobu vadné plnění, anebo jinak porušuje tuto smlouvu či právní předpisy.
3. **Ukončení prací dle předmětu této smlouvy potvrdí zhotovitel a objednatel formou písemného protokolu o předání a převzetí díla.**

na nové závazné znění:

Článek III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy a předat dílo v termínu, který si odsouhlasily obě smluvní strany a to:

Spuštění plně funkčního systému rozesílání elektronických pozvánek do 31. 1. 2024.

2. Objednatel je oprávněn přerušit práce zejména v případě, že zhotovitel poskytuje delší dobu vadné plnění, anebo jinak porušuje tuto smlouvu či právní předpisy.
3. **Ukončení prací dle předmětu této smlouvy potvrdí zhotovitel a objednatel formou písemného protokolu o předání a převzetí díla.**

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden podepsaný výtisk.
- 3) Smluvní strany jsou se zněním tohoto Dodatku seznámeny, souhlasí s ním a prohlašují, že nebyl uzavřen v tísní nebo za jinak jednostranně nepříznivých podmínek. To stvrzují svými elektronickými podpisy.

V Praze dne 2.7 -12- 2023



objednatel
Národní technické muzeum
Mgr. Adam Dušek
Náměstek generálního ředitele

V Praze dne 12.7 -12- 2023



zhotovitel
NETservis
Lukáš Tyl
jednatel