



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01FZ9LO

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v I vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2024 007436/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	01.12.2024
	Termín plnění :	00.00.0000

Dodavatel :	Odběratel :
Designtec s.r.o. Náklo 66 78332 Náklo IČO: 28572327 DIČ: CZ28572327	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení:

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, na základě okolností, které se vyskytly při projektové činnosti akce s názvem "Rekonstrukce překlenutí potoka Sloupečník, ul. Bezručova" dle objednávky 2023 006950/SRM/DO, na základě Vaší nabídky a vedeného jednání objednáva u Vás úpravu technického řešení projektu (rozšíření projektových prací) v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi při projektové přípravě. Nutnost úpravy technického řešení mostní konstrukce vyplynula z hydrologických údajů povrchových vod a hydrotechnického výpočtu. Pro převedení návrhového průtoku je nutné zvětšit stávající světlost mostního otvoru z 1.5 m na 6.0 m (správci neakceptují stávající úpravu). Při daných prostorových možnostech nelze využít konstrukci s použitím flexibilních ocelových trub, neboť tato nepřevede požadovaný návrhový průtok a její konstrukční uspořádání nedovoluje minimalizovat konstrukční výšku. S navýšením světlosti mostního otvoru je spojený zásah do předpolí a tím jeho úprava. Pro minimalizaci konstrukční výšky mostní konstrukce a pro přizpůsobení se daným prostorovým možnostem bude projektována polorámová monolitická železobetonová konstrukce (konstrukce s minimálními požadavky na údržbu).

Cena bez DPH: 53.000.00 Kč. Niže uvedená celková cena je včetně 21% DPH.

Forma zpracování, termín, způsob platby jakož i ostatní záležitosti dle objednávky 2023 006950 SRM/DO zůstávají v platnosti.

Objednávku přijímáme bez výhrad.

V BRNĚ dne 15. LEDNA 2024

ING. RADEK SÍŠKA, VEDOUČÍ
jméno, funkce, podpis, otisk razítka

Cena plnění (včetně DPH):

64 130,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Vitek
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Vyřizuje:	Mráček Petr Ing. Ph.D.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:			

Poznámka: