

COLAS CZ, a.s.

Údržba a opravy MK - rámcová smlouva

Oprava povrchu komunikace Jabloňová-Meruňková

CENOVÁ NABÍDKA

Soupis provedených prací - příloha Dodatku č. 1

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	5	Komunikace pozemní				
	50_1	Bodová výsrava				
7	938909311	Čištění vozovek melením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2			
9	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2			
12	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t			
13	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
14	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t			
	50_2	Celoplošná výsrava				
24	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m			
26	113154264	Frézování živičného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2			
33	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t			
34	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
36	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus			
41	919122121	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m			
42	572141111	Výrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm	m2			
45	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2			
	50_3	Oprava a výměna uličních vpustí				
59	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus			
60	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus			
65	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3			
68	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			
69	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m			
74	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2			
80	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus			
81	59223826	<i>vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm</i>	<i>kus</i>			
82	59223864	<i>prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm</i>	<i>kus</i>			
85	59223850	<i>dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm</i>	<i>kus</i>			
88	59223870	<i>koš nízký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/300mm</i>	<i>kus</i>			
	50_4	Oprava chodníků				
131	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost hominy tř. 3	m3			
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
187	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km			
189	X00000002	Dopravní značení - schéma B/3	soubor			

SoD
 množství cena celkem
 zbývá=méněpráce
 množství cena celkem
 vícepráce
 množství cena celkem
 říjen
 množství cena celkem
 listopad
 množství cena celkem

Celkem bez DPH	1 412 369,90 Kč
DPH 21%	296 597,67 Kč
Celkem včetně DPH	1 708 967,57 Kč