

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2020
ev. č. 1046/2020-SML**

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
IČO: 61383082
DIČ: CZ61383082
zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

VPÚ DECO PRAHA a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

se sídlem: Praha 6, Podbabská 1014/20, 160 00
IČO: 60193280
DIČ: CZ60193280
zastoupená: Ing. Luborem Hodánkem, MBA, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané objednatelem v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „**Parkovací dům ÚVN – VoFN Praha – projektová dokumentace**“ (ev. č. Věstníku veřejných zakázek Z2020-015746, č. j. 6591/2020-ÚVN) smlouvu o dílo, ev. č. objednatele 1046/2020-SML (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem plnění je zpracování studie a kompletní projektové dokumentace na akci „Parkovací dům ÚVN – VoFN Praha – projektová dokumentace“ včetně spolupráce při provádění stavby podle této projektové dokumentace (dále jen „**stavba**“), tj. výkon autorského dozoru (dále jen „**autorský dozor**“).
2. Dle smlouvy o dílo má být výkon autorského dozoru poskytován zhotovitelem po celou dobu výstavby, tedy od vyzvání objednatelem po zahájení stavby až po její kolaudaci. Celkový předpokládaný rozsah výkonu autorského dozoru je ve smlouvě o dílo stanoven na 300 hodin s tím, že cena za jeho výkon bude účtována na základě skutečně odpracovaných hodin.
3. V průběhu provádění stavby došlo k jednostrannému přerušení provádění stavebních prací, a to ze strany zhotovitele stavby a k následnému předčasnému ukončení smlouvy o dílo, jejímž předmětem bylo vyhotovení stavby. Následně byla uzavřena nová smlouva o dílo na vyhotovení stavby, a to na základě využití postupu dle ust. § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,



- ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kdy objednatel uzavřel tuto smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na druhém místě v pořadí při hodnocení nabídek v zadávacím řízení.
4. V důsledku událostí popsaných v předchozím odstavci tohoto článku došlo k výraznému navýšení poptávky objednatele po výkonu autorského dozoru, což vedlo k předčasnému vyčerpání předpokládaného rozsahu těchto hodin.
 5. S ohledem na skutečnost, že výkon autorského dozoru má být realizován až do fáze kolaudace stavby, dohodly se smluvní strany na úpravě svých dosavadních závazků ze smlouvy o dílo, kterou tímto ujednávají v tomto dodatku a kterou dochází k navýšení počtu hodin předpokládaného výkonu autorského dozoru o 300 hodin s tím, že je zachována hodinová sazba pro tuto činnost ve výši 850,- Kč/hod. bez DPH dle smlouvy o dílo. V důsledku této změny dojde k navýšení celkové ceny za výkon autorského dozoru uvedené v ust. čl. VI. odst. 6.2. smlouvy o dílo včetně navýšení celkové ceny díla bez DPH uvedené ust. čl. VI. odst. 6.1. smlouvy o dílo, a to o částku 255.000,- Kč bez DPH, což odpovídá 7,73 % původní hodnoty závazku.
 6. Smluvní strany prohlašují, že změna závazku ze smlouvy o dílo nikterak nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota předmětné změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

II. Změna smlouvy o dílo

1. Z důvodu navýšení počtu hodin výkonu autorského dozoru dle smlouvy o dílo o 300 hodin, jak shora uvedeno, se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo takto:
 - a) Mění se čl. I. odst. 1.3. písm. g) smlouvy o dílo, který nově zní:
 - g) *spolupráce při provádění stavby - autorský dozor (dále jen "autorský dozor") na vyzvání objednatele. Předpokládaný celkový rozsah spolupráce při výběru zhotovitele stavby a autorského dozoru je 600 hodin. Zhotovitel bere na vědomí, že uvedený počet hodin této činnosti je pouze předpokládaný a že cena za tuto část díla bude účtována na základě skutečně odpracovaných hodin.*
 - b) Mění se čl. VI. odst. 6.1. smlouvy o dílo, který nově zní:
 - 6.1. **Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené dílo (všechny části) v maximální a nepřekročitelné výši 3.554.800,- Kč bez DPH, k níž se připočítá DPH 21 % ve výši 746.508,- Kč, tj. celkem cenu 4.301.308,- Kč včetně DPH, a to v závislosti na počtu skutečně odpracovaných hodin autorského dozoru.**
 - c) Mění se čl. VI. odst. 6.2. poslední odrážka smlouvy o dílo, který nově zní:
 - *Výkon autorského dozoru dle čl. 1.3. písm. g) smlouvy bude účtován na základě odsouhlaseného výkazu skutečně odpracovaných hodin. Hodinová sazba pro tuto činnost činí 850,- Kč/hod. bez DPH + DPH 21 % ve výši 178,50 Kč, tj. 1.028,50 Kč/hod. včetně DPH. Cena při předpokládaném rozsahu cca 600 hodin tedy činí:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>510.000,- Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>107.100,- Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>617.100,- Kč</i>

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za tímto účelem nezbytnou součinnost. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku neobsahuje jejich obchodní tajemství.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. Toto ustanovení se nepoužije v případě, kdy smluvní strany podepíší dodatek elektronicky.

V Praze dne:

V Praze dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

Digitálně podepsal
[Redacted Signature]
Datum: 2024.01.23
12:04:21 +01'00'

.....
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha

Digitálně podepsal Ing.
Lubor Hoďánek, MBA
Datum: 2024.01.15
10:23:39 +01'00'

.....
Ing. Lubor Hoďánek, MBA,
člen představenstva
VPÚ DECO PRAHA a.s.