

DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)

K Příkazní smlouvě č. 2023/ORI/S/0149 uzavřené dne 19. 4. 2023

(dále jen „Smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: město Orlová
adresa: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Orlová
č. účtu: 103957163/0300
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského úřadu Orlová, tel.
č. + 420 596 581 421, e-mail martina.szotkowska@muor.cz

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

- Ing. Alena Kasanová, realizace investičních akcí, tel. č. +420 596 581 439, +420 603 336 128, e-mail alena.kasanova@muor.cz
- Ing. Iveta Ptozková, realizace investičních akcí, tel. č. +420 596 581 433, +420 731 656 608, e-mail iveta.proszkova@muor.cz

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník: Road control system a.s.
adresa: U Studia 2253/20, Zábřeh, 700 30 Ostrava
zastoupený: Markem Vilímcem, členem představenstva
IČO: 27796558
DIČ: CZ27796558
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB, a.s..
č. účtu: 214025000/0300
č. autorizace ČKAIT (dopravní stavby): ████████ Bc. Roman Palla
(dále jen „příkazník“).

Smluvní strany uzavřely dne 19. 4. 2023 Příkazní smlouvu k provedení činností a služeb souvisejících s výkonem technického dozoru investora (dále jen „TDI“) během realizace stavby včetně zajištění kolaudačního souhlasu a také během přípravy stavby, zahrnující kontrolu projektové dokumentace pro provádění stavby u veřejné zakázky na stavební práce:

- „**Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova O/Město, 2. část**“.
- „**Revitalizace prostranství před nemocnicí**“

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku, a to z důvodu prodloužení termínu realizace stavby „**Revitalizace prostranství před nemocnicí**“.

II. Předmět dodatku

V souladu s čl. VI. – „Cena za výkon TDI a podmínky pro změnu sjednané ceny“ odst. 7 se smluvní strany dohodly na změně čl. V. – „Termín plnění a místo plnění“, Smlouvy a na změně čl. VI. – „Cena za výkon TDI a podmínky pro změnu sjednané ceny“, Smlouvy.

I. Nové znění bodu 2. čl. V. – „Termín plnění a místo plnění“, Smlouvy:

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami, účinnosti však nabývá dnem zveřejnění smlouvy v registru a následným zahájením činnosti příkazníka dle této smlouvy. Příkazník zahájí činnost (výkon TDI během realizace stavby) dle této smlouvy dnem předání staveniště příkazníkovi, a to na základě výzvy příkazce, která bude příkazníkovi doručena nejpozději 5 pracovních dnů před dnem předání staveniště.

Zahájení a ukončení plnění:

- **„Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova O/Město, 2. část“**
Termín zahájení plnění: 08/2023
Termín dokončení plnění: 01/2024
- **„Revitalizace prostranství před nemocnicí“**
Termín zahájení plnění: 08/2023
Termín dokončení plnění: 04/2024

II. Nové znění bodu 2. čl. VI. – „Cena za výkon TDI a podmínky pro změnu sjednané ceny“, Smlouvy:

2.

Cena za období provádění stavebních prací	Cena bez DPH v Kč	DPH (21 %) v Kč	Cena s DPH v Kč
Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova O/Město, 2. část	108 000,00	22 680,00	130 680,00
Revitalizace prostranství před nemocnicí	75 000,00	15 750,00	90 750,00
Cena celkem	183 000,00	38 430,00	221 430,00
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1	33 750,00	7 087,50	40 837,50

Cena celkem dle Dodatku č.1	216 750,00	45 517,50	262 267,50
------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Ostatní ujednání příkazní smlouvy č. 2023/ORI/S/0149 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
5. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 941/23. ze dne 17.1.2024.

V Orlové dne

V Ostravě dne

Za příkazce:

Za příkazníka:



Lenka Brzyszkowská
starostka města

Marek Vilímeč
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost:



Za právní správnost:

